

บทนำ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินการ

1. เพื่อรวบรวม และแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
2. เพื่อเป็นการประสานงานแผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้มีความชัดเจน
4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
2. ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล และทำให้การประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. ทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เกิดการประสานงาน โครงการที่มีลักษณะเดียวกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สรุปบัญชีโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	งบประมาณ ปี 2552	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และระบบไฟฟ้าสาธารณะ	36	20.57	28,154,000	10.28	กองช่าง
1.2 พัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟูทรัพยากรน้ำ	10	5.71	13,968,000	5.10	กองช่าง
1.3 พัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการงานด้านขนส่ง	-	-	-	-	
1.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2	1.14	660,000	0.24	กองช่าง
1.5 สนับสนุนการวาง ปรับปรุง ผังเมืองรวม / ชุมชน	4	2.29	800,000	0.29	กองช่าง
1.6 สนับสนุน ส่งเสริม ด้านวิชาการ	1	0.57	200,000	0.07	กองช่าง
รวม	53	30.29	43,782,000	15.98	
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
2.1 การรักษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ	3	1.71	600,000	0.22	กองแผนและงบประมาณ
2.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์	3	1.71	380,000	0.14	กองแผนและงบประมาณ
2.3 สร้างผู้ประกอบการท้องถิ่น จัดหาช่องทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์	2	1.14	470,000	0.17	กองแผนและงบประมาณ
2.4 ส่งเสริมอาชีพ/อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการลงทุน	2	1.14	1,794,000	0.65	กองแผนและงบประมาณ
รวม	10	5.71	3,244,000	1.18	
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว					
3.1 พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มีศักยภาพ	1	0.57	270,000	0.10	กองแผนและงบประมาณ
3.2 จัดกิจกรรม/ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว	4	2.29	1,550,000	0.57	กองแผนและงบประมาณ
3.3 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและพัฒนาด้านการตลาดท่องเที่ยว	1	0.57	1,300,000	0.47	กองแผนและงบประมาณ
3.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาด้านบริการท่องเที่ยว					
รวม	6	3.43	3,120,000	1.14	

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	งบประมาณ ปี 2552	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
4.1 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	2	1.14	4,600,000	1.68	กองกิจการสภาฯ
4.2 สร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	2	1.14	600,000	0.22	กองกิจการสภาฯ
4.3 สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ	-	-	-	-	
4.4 จัดตั้ง/ส่งเสริม/การจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	2	1.14	500,000	0.18	กองกิจการสภาฯ
4.5 การป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	8	4.57	6,290,000	2.30	กองกิจการสภาฯ
4.6 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และสตรี	13	7.43	3,803,000	1.39	กองกิจการสภาฯ
4.7 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจังหวัดตาก	2	1.14	280,000	0.10	กองกิจการสภาฯ
รวม	29	16.57	16,073,000	5.87	
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา					
5.1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในระดับต่าง ๆ	4	2.29	2,593,000	0.95	กองการศึกษาฯ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	2	1.14	600,000	0.22	กองการศึกษาฯ
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้/สื่อการเรียนการสอน	2	1.14	40,851,250	14.91	กองการศึกษาฯ
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา					
รวม	8	4.57	44,044,250	16.08	
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม					
6.1 รวบรวม การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และผลิตสื่อ ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	1.71	400,000	0.15	กองการศึกษาฯ
6.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอดและเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	6.86	17,334,000	6.33	กองการศึกษาฯ
6.3 การพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	0.57	4,000,000	1.46	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	งบประมาณ ปี 2552	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
6.4 การพัฒนา บำรุงรักษา ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	1	0.57	500,000	0.18	กองการศึกษาฯ
รวม	17	9.71	22,234,000	8.12	
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา					
7.1 ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย และวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้ได้มาตรฐาน	8	4.57	5,890,000	2.15	กองการศึกษาฯ
7.2 ส่งเสริมการฝึกอบรม ฝึกสอนกีฬา และพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา	2	1.14	200,000	0.07	กองการศึกษาฯ
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันกีฬา และนันทนาการ	9	5.14	6,810,000	2.49	กองการศึกษาฯ
รวม	19	10.86	12,900,000	4.71	
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
8.1 ส่งเสริม/สนับสนุน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	2.29	4,016,100	1.47	กองแผนและงบประมาณ
8.2 ส่งเสริม/สนับสนุนในการสร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม	6	3.43	1,350,000	0.49	กองแผนและงบประมาณ
8.3 ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม และสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย (อำเภอ)					
รวม	10	5.71	5,366,100	1.96	
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร					
9.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั่วไป	11	6.29	6,422,600	2.34	สำนักปลัดฯ
9.2 พัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐาน	4	2.29	114,801,200	41.91	สำนักปลัดฯ
9.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	7	4.00	1,910,000	0.70	สำนักปลัดฯ
9.4 พัฒนารายได้	1	0.57	50,000	0.02	
รวม	23	13.15	123,183,800	44.96	
รวมทั้งสิ้น	175	100.00	273,947,150	100.00	

แนวทางที่ 2 พัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู ทรัพยากรน้ำ

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.2	ขุดลอกลำห้วยตาก	ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 745.00 ม.	ปริมาณดินขุด	1,007,000	ต.ตากตก อ.บ้านตาก													
		ลึก 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า		งบ อบจ.	เชื่อมต่อ													
		30,200 ลูกบาศก์เมตร			ต.ทุ่งกระเซาะ													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			อ.บ้านตาก จ.ตาก	กองช่าง	1	15										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)				กองคลัง		16		14								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง				14-28								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				ผู้รับจ้าง				29				28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง									29	10			
2.3	ขุดลอกแม่น้ำวัง	ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 256 เมตร	ปริมาณดินขุด	1,003,000	หมู่ที่ 5 บ.ยางโองน้ำ													
		ความลึก 4.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด		งบ อบจ.	ต.แม่สลิค อ.บ้านตาก													
		ไม่น้อยกว่า 30,720 ลูกบาศก์เมตร			จังหวัดตาก													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)				กองช่าง	1	15										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)				กองคลัง		16		14								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง				14-28								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				ผู้รับจ้าง				29				28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง									29	10			
2.4	ขุดลอกหน้าฝายราษฎร์พัฒนา	ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 765.00 ม.	ปริมาณดินขุด	1,008,000	หมู่ที่ 7,8,13													
	(ตอนที่ 2)	ความลึก 2.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด		งบ อบจ.	ตำบลแม่สลิค													
		ไม่น้อยกว่า 30,600 ลูกบาศก์เมตร			อำเภอบ้านตาก													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			จังหวัดตาก	กองช่าง	1	15										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)				กองคลัง		16		14								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง				14-28								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				ผู้รับจ้าง				29				28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง									29	10			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.5	ขุดลอกคลองแม่ระวาน	ช่วงที่ 1 กว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร	ปริมาณดินขุด	1,008,000	ม. 5 บ.แม่ระวาน													
		ลึก 3 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 20 ม. ยาว 936 ม.		งบ อบจ.	ตำบลยกกระบัตร													
		ลึก 2 ม. รวมความยาวขุดลอก 1,036 ม.			อ.สามเงา จ.ตาก													
		หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,408																
		ลูกบาศก์เมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)				กองช่าง	1	15										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)				กองคลัง		16		14								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง				14-28								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				ผู้รับจ้าง				29				28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง									29	10			
	3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง																	
3.1	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำ	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกั้นเขตตลิ่ง	ความยาว	1,000,000	บริเวณแม่น้ำวัง													
	กั้นเขตตลิ่ง	คันดินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 1.00 เมตร	ของเขื่อน	งบ อบจ.	บ้านวังน้ำฝิ่ง													
		ติดตั้งหลักไค้่ง ลาดตลิ่งตามสภาพพื้นที่			ต.วังจันทร์													
		ตอกเสาเข็มเรียงแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง			อ.สามเงา จ.ตาก													
		สูง 2.00 เมตร เรียงหินใหญ่ในกล่อง																
		MATTRESS ตามความลาดตลิ่งกว้าง																
		6.00 เมตร รวมความยาวก่อสร้าง																
		80.00 เมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)				กองช่าง	1	15										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)				กองคลัง		16		14								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง				14-28								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				ผู้รับจ้าง				29				28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง									29	10			

[illegible]

แนวทางที่ 4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

[illegible]

แนวทางที่ 5 สนับสนุนการวาง ปรับปรุงผังเมืองรวม / ชุมชน

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แนวทางที่ 6 สนับสนุน ส่งเสริม ด้านวิชาการ

[illegible]

**บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และระบบไฟฟ้าสาธารณะ

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.3	ก่อสร้างถนนคอนกรีต	ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	ความยาวของ	1,175,000	สายทาง ต.วังหิน												
	เสริมเหล็ก	ยาว 650 เมตร	ถนนที่ก่อสร้าง	งบ อบจ.	เชื่อมต่อ ต.น้ำร้อน												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			อ.เมือง จ.ตาก	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)				กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง				14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12			
1.4	ก่อสร้างถนนคอนกรีต	ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 ม.	ความยาวของ	998,000	สายทางบ้าน												
	เสริมเหล็ก	ยาว 495 เมตร	ถนนที่ก่อสร้าง	งบ อบจ.	แม่ป๋มสันเก่าคอม												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			ม. 6 ต.แม่ระมาด -	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)			บ.หนองหลวง ม.13	กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)			ต.ชนะเจือ	กองคลัง					14-28						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)			อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ผู้รับจ้าง						1		28			
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12			
1.5	ก่อสร้างถนนคอนกรีต	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ความยาวของ	600,000	สายทาง												
	เสริมเหล็ก	ยาว 275 เมตร	ถนนที่ก่อสร้าง	งบ อบจ.	บ.ละเมาะใหม่ ม.1												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			ต.สามหมื่น -	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)			บ.พะนิกี ม. 7	กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)			ต.พระธาตุ	กองคลัง					14-28						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)			อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ผู้รับจ้าง						1		28			
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12			

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.9	ก่อสร้างถนนคอนกรีต	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หินา 0.20 เมตร	ความยาวของ	2,000,000	สายทางหมู่ที่ 6												
	เสริมเหล็ก	ยาว 615 เมตร	ถนนที่ก่อสร้าง	งบ อบจ.	ต.วังหิน - ทม.ตาก												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			อ.เมือง จ.ตาก	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)				กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง				14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28				
		5) ตรวจจบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12			
1.10	ก่อสร้างถนนคอนกรีต	ระยะทางดำเนินการ 0.330 กม. ขนาดผิว	พื้นที่ถนนที่	450,000	สายทาง ม.3												
	เสริมเหล็กจาก	จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร	ปรับปรุงและ	งบ อบจ.	ทต.สามเงา เชื่อมต่อ												
	กม. 0+000 - 0+330	หนา 0.15 เมตร	ซ่อมแซมบำรุง		ม. 2 ต.สามเงา												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	รักษา		อ.สามเงา จ.ตาก	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)				กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง				14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28				
		5) ตรวจจบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12			
1.11	ก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดหินคลัก	ถนนกว้าง 4.00 เมตร หินา 0.15 เมตร	ความยาวของ	100,000	สายทางบ้านป่าไร่												
	บดอัดแน่น	ยาว 235 เมตร	ถนนที่ก่อสร้าง	งบ อบจ.	ม. 2 ต.ชนะเจียง												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			บ.แม่ระมาด ม. 4	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)			ต.แม่ระมาด	กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)			อ.แม่ระมาด จ.ตาก	กองคลัง				14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28				
		5) ตรวจจบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.12	ก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิด	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15	ความยาวของ	100,000	สายบ้านต้นผึ้ง ม. 1													
	หินคลุกบดอัดแน่น	เมตร ขาว 235 เมตร	ถนนที่ก่อสร้าง	งบ อบจ.	ต.แม่ระมาด -													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			บ้านใหม่ ม. 9	กองช่าง		1	15									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)			ต.แม่จะเรา	กองคลัง			16		13							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)			อ.แม่ระมาด จ.ตาก	กองคลัง					14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง						1		28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12				
1.13	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง	ความยาวของ	1,495,000	สายทางหมู่ที่ 5													
		3.000 กม.	ถนนที่ก่อสร้าง	งบ อบจ.	บ.ยางโองน้ำ													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			ต.แม่สลิด	กองช่าง		1	15									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)			อ.บ้านตาก เขื่อน	กองคลัง			16		13							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)			ม.1 บ.ปากทางเขื่อน	กองคลัง					14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)			ต.วังหมัน	ผู้รับจ้าง						1		28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			อ.สามเงา จ.ตาก	กรรมการ/กองคลัง							29	12				
1.14	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง	ความยาวของ	655,000	สายทาง ม. 8													
		1.400 กม.	ถนนที่ก่อสร้าง	งบ อบจ.	บ.น้ำดิบ ต.สมอโคน													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			อ.บ้านตาก เขื่อน	กองช่าง		1	15									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)			ม. 8 ต.ไม้งาม	กองคลัง			16		13							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)			อ.เมือง จ.ตาก	กองคลัง					14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง						1		28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12				

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.4	ปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 0.395 กม.	พื้นที่ถนนที่	1,277,000	สายทางที่ ตก 07026													
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และ		ปรับปรุงและ	งบ อบจ.	บ.ท่าอาจ													
	ผิวทาง คสล.	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	ซ่อมแซมบำรุง		อ.แม่สอด จ.ตาก	กองช่าง		1	15									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)	รักษา			กองคลัง			16		13							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง					14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28					
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12				
2.5	ปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง	พื้นที่ถนนที่	934,000	สายทางที่ ตก 08030													
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ดำเนินการ 0.350 กม.	ปรับปรุงและ	งบ อบจ.	บ.เดินฝิ่ง - บ.ดินธาตุ													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	ซ่อมแซมบำรุง		อ.แม่ระมาด จ.ตาก	กองช่าง		1	15									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)	รักษา			กองคลัง			16		13							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง					14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28					
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12				
2.6	ปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง	พื้นที่ถนนที่	484,000	สายทางที่ ตก 07029													
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ดำเนินการ 0.250 กม.	ปรับปรุงและ	งบ อบจ.	ทางเข้า บ.แม่ละเมา -													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	ซ่อมแซมบำรุง		บ.ปางล้าน	กองช่าง		1	15									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)	รักษา		อ.แม่สอด จ.ตาก	กองคลัง			16		13							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง					14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28					
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.7	ปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้าง	พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	พื้นที่ถนนที่	989,000	สายทางที่ ตก 07025													
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		ปรับปรุงและ	งบ อบจ.	บ.แม่ดาวริมเมฆ-													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	ซ่อมแซมบำรุง		บ.ปากห้วยแม่ปะ	กองช่าง		1	15									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)	รักษา		อ.แม่สวด จ.ตาก	กองคลัง			16		13							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง					14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28					
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12				
2.8	ปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้าง	พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร	พื้นที่ถนนที่	939,000	สายทางที่ ตก 07028													
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		ปรับปรุงและ	งบ อบจ.	บ.แม่ก๊กสามท่า -													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	ซ่อมแซมบำรุง		บ.สันป่าไร่	กองช่าง		1	15									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)	รักษา		อ.แม่สวด จ.ตาก	กองคลัง			16		13							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง					14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28					
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12				
2.9	ปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 100 เมตร	พื้นที่ถนนที่	997,000	สายทางที่ ตก 06018													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	หนา 0.20 เมตร	ปรับปรุงและ	งบ อบจ.	บ.คีรีน้อย -													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	ซ่อมแซมบำรุง		บ.ทรัพย์อนันต์	กองช่าง		1	15									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)	รักษา		อ.พบพระ จ.ตาก	กองคลัง			16		13							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง					14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28					
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2.10	ปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง	พื้นที่ถนนที่	700,000	สายทางหมู่ที่ 1												
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ดำเนินการ 0.400 กม.	ปรับปรุงและ	งบ อบจ.	ต.ไม้งาม เข้ม												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	ซ่อมแซมบำรุง		ต.สมอโคน	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)	รักษา		อ.บ้านตาก จ.ตาก	กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง					14-28						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12			
2.11	ปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง	พื้นที่ถนนที่	548,000	สายทางที่ ตก 03009												
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ดำเนินการ 0.300 กม.	ปรับปรุงและ	งบ อบจ.	บ.แม่บอน-บ.ตะเฝ่งสูง												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	ซ่อมแซมบำรุง		อ.บ้านตาก จ.ตาก	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)	รักษา			กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง					14-28						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12			
2.12	ปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง	พื้นที่ถนนที่	688,000	สายทางที่ ตก 01001												
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ดำเนินการ 0.250 กม.	ปรับปรุงและ	งบ อบจ.	บ.ตะเคียนด้าว-												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	ซ่อมแซมบำรุง		บ.สบยม อ.วังเจ้า	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)	รักษา		จ.ตาก	กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง					14-28						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง								29	12			

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
6.2	ก่อสร้างโครงสร้างป้องกัน	ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน	ความยาวของ	320,000	สายทางที่ ตก 07025												
	การกัดเซาะคอสะพาน	โดยตอกเสาเข็มและก่อผนังคอนกรีต	ผนัง คสล.	งบ อบจ.	บ.แม่ตาวริมเมย-												
		เสริมเหล็กความยาวด้านละ 12.00 เมตร			บ.ปากห้วยแม่ปะ												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			อ.แม่สวดจ.ตาก	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)				กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				กองคลัง				14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง							29	12				
6.3	ก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน	ก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน พื้นที่รวม 144 ตารางเมตร	ความยาวของ	141,000	สะพาน คสล.												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)	ผนัง คสล.	งบ อบจ.	บ.ห้วยพระเจ้า ม. 2												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)			ต.แม่ตั้น -	กองช่าง		1	15								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)			บ.หนองหลวง ม. 3	กองคลัง			16		13						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)			ต.สามหมื่น	กองคลัง				14-28							
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ผู้รับจ้าง					1		28				
					กรรมการ/กองคลัง							29	12				
6.4	ก่อสร้างโครงสร้างป้องกัน	ก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน พื้นที่รวม 288 ตารางเมตร	ความยาวของ	239,000	สะพาน คสล.												
	การกัดเซาะคอสะพาน	คอสะพาน พื้นที่รวม 288 ตารางเมตร	ผนัง คสล.	งบ อบจ.	เชื่อมระหว่าง												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (45 วัน)			บ.ลานขวาง ต.น้ำร้อน	กองช่าง		1	15								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง(60 วัน)			ถึง ม.9 ต.วังหิน	กองคลัง			16		13						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)			อ.เมือง จ.ตาก	กองคลัง				14-28							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				ผู้รับจ้าง					1		28				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)			กรรมการ/กองคลัง							29	12				

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง, ควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

[illegible]

แนวทางที่ 2 สร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

[illegible]

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม/การจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

[illegible]

แนวทางที่ 5 การป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด

[illegible]

[illegible]

แนวทางที่ 6 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและสตรี

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจังหวัดตาก

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในระดับต่าง ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	100,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา									↔			
		พื้นที่ การศึกษาดาก เขต 1 และเขต 2	ผู้เข้าร่วม	งบ อบจ.														
		และจัดกิจกรรมระดับอำเภอ	กิจกรรม															
		1. วางแผนการดำเนินงาน																
		2. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง																
		3. ขออนุมัติโครงการ																
		4. เตรียมการเพื่อการอบรม																
		5. ดำเนินงานตามโครงการ																
		6. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		7. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ																
2	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่	จำนวน	100,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา												
		จังหวัดตาก จำนวน 200 คน	นักเรียนที่	งบ อบจ.														
		1. วางแผนการดำเนินงาน	ผ่านการ										↔					
		2. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบหลัง										↔					
		3. ขออนุมัติโครงการ	เข้าร่วม										↔					
		4. เตรียมการเพื่อการอบรม	กิจกรรม 80%										↔					
		5. ดำเนินงานตามโครงการ											28-30					
		6. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											↔					
		7. รายงานผลการดำเนินงาน											↔					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการศึกษาดูงาน	จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่	ร้อยละ70	300,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา												
	แหล่งเรียนรู้นอก	จังหวัดตากจำนวน 100 คน	ของจำนวน	งบ อบจ.														
	สถานที่	1. วางแผนการดำเนินงาน	นักเรียนที่						↔									
		2. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง	เข้าร่วม						↔									
		3. ขออนุมัติโครงการ	โครงการ						↔									
		4. เตรียมงานโครงการ	ได้รับความรู้							↔								
		5. ดำเนินงานตามโครงการ	และความ							22-24								
		6. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม	ประทับใจ							↔								
		7. รายงานผลการดำเนินงาน								↔								
4	โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน	จำนวน	2,093,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา												
	แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2553	9 อำเภอ	กิจกรรมที่จัด	งบ อบจ.														
		1. วางแผนการดำเนินงาน	ครอบคลุมทั้ง						↔									
		2. ประสานงาน สจ.อบจ.ตาก เพื่อ	9 อำเภอ						↔									
		กำหนดรายการสิ่งของ																
		3. รวบรวมรายการของขวัญ							↔									
		ของรางวัล																
		4. กำหนดพื้นที่จัดงาน							↔									
		5. ขออนุมัติโครงการ							↔									
		6. เตรียมงานโครงการ							↔									
		7. ดำเนินการตามโครงการ								8-9								
		8. เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								↔								
		9. รายงานผลการดำเนินงาน								↔								

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

[illegible]

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้/สื่อการเรียนการสอน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการส่งเสริมสื่อการเรียนการสอน	สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เพื่อ	จำนวน		จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	การสอน	สนับสนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่	โรงเรียนที่																
	(อุดหนุนให้กับโรงเรียน)	จังหวัดตากดังนี้	ได้รับสื่อการ																
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์	เรียนการสอน	819,000															
		2. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์		600,000															
		3. เครื่องดนตรี		934,000															
		4. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น		3,828,000															
		5. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้อะดับก่อน		4,677,750															
		ประถมศึกษา		งบ อบจ.															
		การดำเนินการ																	
		1. ดำเนินการแจ้ง สนง.เขตพื้นที่					↔												
		การศึกษาดากเขต 1 และ 2 ทราบ																	
		รายชื่อโรงเรียน และแจ้งโรงเรียน																	
		ให้ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน																	
		2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน						↔											
		3. แจ้งให้โรงเรียนรับเงินอุดหนุน							↔										
		4. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตาม								↔									
		ระเบียบพัสดุ																	
		5. จัดพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน													↔				
		6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ														↔			
		รายงานผลการใช้ครุภัณฑ์																	

[illegible]

แนวทางที่ 1 การรักษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ

[illegible]

[illegible]

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง,เกษตรอินทรีย์

[illegible]

[illegible]

แนวทางที่ 3 สร้างผู้ประกอบการท้องถิ่น จัดหาช่องทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม/สนับสนุน ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน	ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนในพื้นที่หมู่บ้านชาวไทยภูเขา จังหวัดตาก จำนวน 650 ครัวเรือน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	2,000,000	พื้นที่หมู่บ้านชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก													
		1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			อำเภอแม่สอด อำเภอ	กองแผนฯ			↔									
		2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาวัสดุ			พบพระ อำเภออุ้มผาง	กองแผนฯ				↔								
		3. ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน 650 ครัวเรือน			อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง	กองแผนฯ					↔							
		4. ติดตามผลการดำเนินงาน/ส่งใช้เงินขั้ມ				กองแผนฯ					↔							

แนวทางที่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุน ในการสร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการพัฒนาป่าชุมชน	1.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาป่าชุมชน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน ประกอบด้วย 1.1 คณะกรรมการป่าชุมชน 20 แห่ง ๆ ละ 5 คน รวม 100 คน 1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบป่าชุมชน องค์การ บริหารส่วนตำบล 20 แห่ง ๆ ละ 1 คน 1. ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักสูตร 2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังหาพัสดุ 3. ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4. รายงานผลการดำเนินงาน/ส่งใช้เงินยืม	- จำนวนป่า ชุมชนที่เข้าร่วม โครงการ - เครือข่ายป่า ชุมชนอำเภอ/ จังหวัด	100,000 งบ อบจ.	ทุกอำเภอในจังหวัด ตาก ยกเว้น อำเภอ ท่าสองยาง พบพระ อุ้มผาง เนื่องจากไม่มี ป่าชุมชน													
						กองแผนฯ				↔								
						กองแผนฯ				↔								
						กองแผนฯ				↔↔↔								
						กองแผนฯ					↔							
3	โครงการส่งเสริมการจัดตั้ง ป่าชุมชน	ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชน จำนวน 30 หมู่บ้าน 1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาวัสดุ 3. ดำเนินการตามโครงการ 4. รายงานผลการดำเนินงาน/ส่งใช้เงินยืม	ป่าชุมชนที่ จัดตั้ง	100,000 งบ อบจ.	จังหวัดตาก													
						กองแผนฯ		↔										
						กองแผนฯ			↔									
						กองแผนฯ			↔↔↔↔↔									
						กองแผนฯ							↔					

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	โครงการพัฒนาป่าชุมชน	จัดทำฝ่ายชะลอความชุ่มน้ำ ปลุกต้นไม้	- รางวัลการ	150,000	ต.พะวอ อ.แม่สอด													
	บ้านปูแป้ ,บ้านท่าทองแดง	บวชป่า ฝึกอบรมฯ ประชุมชี้แจง จัดเก็บ	ประกวดป่า	งบ อบจ.	ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า													
	และ บ้านมิสขุ	ข้อมูลพื้นที่ป่า ฯลฯ	ชุมชนระดับ		ต.วังจันทร์ อ.สามเงา													
		1. ประสานป่าชุมชนฯ จัดทำโครงการฯ	จังหวัด			กองแผนฯ	↔											
		2. ตรวจสอบโครงการ	- มีการดำเนิน			กองแผนฯ	↔											
		3. ป่าชุมชนฯ	งานตามเป้าหมาย			ป่าชุมชน	↔											
		4. จัดทำบันทึกข้อตกลง				กองแผนฯ	↔											
		5. เบิกจ่ายเงิน				กองแผน/กองคลัง	↔											
		6. แจ้งให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้				กองแผนฯ	↔											
		อบจ.																
		7.ป่าชุมชนรายงานผล										↔						

แนวทางที่ 1 การพัฒนารวบรวม การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และผลิตสื่อ ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

[illegible]

[illegible]

แนวทางที่ 2 การพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอดและเผยแพร่แลกเปลี่ยน ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		2.จัดงานประเพณีขึ้นธาตุ ต.ชนะน้อ		150,000	อำเภอแม่ระมาด	กองการศึกษาฯ												
		ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก		งบ อบจ.	จังหวัดตาก													
		1) การวางแผนดำเนินงาน									15-20							
		2)ขออนุมัติโครงการ										1-5						
		3)เตรียมงาน โครงการ										10-15						
		4) ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง										16-19						
		5)ดำเนินโครงการ										↔						
		6) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											1-10					
		7)รายงานผลการดำเนินงาน											20-30					
		3. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุห้วยลึก		50,000	อำเภอท่าสองยาง	กองการศึกษาฯ												
		อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก		งบ อบจ.	จังหวัดตาก													
		1) การวางแผนดำเนินงาน										1--8						
		2)ขออนุมัติโครงการ										9--14						
		3)เตรียมงาน โครงการ										15-19						
		4) ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง										20-25						
		5)ดำเนินโครงการ											↔					
		6) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												26-30				
		7)รายงานผลการดำเนินงาน													1-5			

[illegible]

แนวทางที่ 3 การพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

[illegible]

แนวทางที่ 4 การพัฒนา บำรุงรักษาศาสนา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

[illegible]

แนวทางที่ 1 พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีศักยภาพ

แนวทางที่ 2 จัดกิจกรรม/ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั่วไป

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการ/กิจกรรมปกป้อง	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วม	100,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ	↔											
	สถาบันชาติ	ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อปท.	โครงการ	งบ อบจ.														
		ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน					↔											
		และประชาชน																
		1. การวางแผนการดำเนินงาน																
		ประสานวิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่																
		2. ขออนุมัติโครงการ																
		3. เตรียมการเพื่อการอบรม																
		4. ดำเนินการตามโครงการ							↔									
		5.เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม/รายงานผล				กองคลัง			↔									
		การฝึกอบรม																
5	โครงการฝึกอบรมสัมมนา	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการพูด	จำนวนผู้ผ่าน	300,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ					↔							
	เพิ่มพูนทักษะนักประชา -	ของนักประชาสัมพันธ์ให้กับ	การฝึกอบรม	งบ อบจ.														
	สัมพันธ์ท้องถิ่นในจังหวัดตาก	นักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและ																
		นักวิทยุชุมชน จำนวน 100 คน																
		1.การวางแผนดำเนินงาน							↔									
		(ประสานวิทยากร,เป้าหมาย,สถานที่)																
		2.ขออนุมัติโครงการ							↔									
		3.เตรียมการอบรม							↔									
		4.ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน								↔								
		5.เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม				กองคลัง					↔							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	โครงการประชาสัมพันธ์การ กิจตามแนวนโยบาย 9 ด้าน	1.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่	จำนวนประชาชน รับทราบผลการ	500,000 งบ อบจ.	ทุกอำเภอในเขต จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ												
	ของ อบจ.ตาก	นายก อบจ. แกลงไว้ต่อสภาอบจ.ตาก	ดำเนินการของ															
6.1	โครงการเปิดถนนซ่อมสร้าง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	2. เพื่อให้ประชาชนดูแลรักษาและร่วม ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและตรวจ	อบจ.ตากเพิ่มขึ้น				↔											
	สายที่ตก.02006 บ.บ่อไม้ห้วย	สอบได้																
	บ้านดลูกกลางทุ่ง อ.เมือง	3.เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่ออบจ.ตาก																
6.2	โครงการเปิดถนน-สะพาน ด.แม่จะรา หมู่ที่ 4						↔											
	ด.พระธาตุ อ.แม่ระมาด																	
6.5	โครงการและส่งมอบสระน้ำ บ้านทุ่งฟ้า อ.บ้านตาก						↔											
	งานวางศิลาฤกษ์อาคาร อบจ.ตาก หลังใหม่						↔											
6.4	โครงการส่งมอบแถบสาร เสพติด								↔									
6.5	โครงการเปิดถนน วงแหวน อ.พบพระ									↔								
6.6	โครงการส่งมอบสื่อการเรียน การสอน											↔						
6.7	โครงการส่งมอบการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้												↔					
6.8																		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.4	การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คัดเอาท์)	กิจกรรม ผลงานตามนโยบายของ นายก อบจ.ตากวันสำคัญของประเทศ ที่ประกาศตามสถานการณ์ของรัฐบาล และยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยใน ท้องถิ่นทุกอำเภอ ปีละ 4 ป้าย		768,600 งบ อบจ.	ทุกอำเภอในเขต จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ	←													
7.5	การจัดทำวารสาร อบจ.ตาก	เผยแพร่ข่าวสาร/ผลงานและกิจกรรม ของอบจ.ตากในแต่ละเดือน		820,000 งบ อบจ.	ทุกอำเภอในเขต จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ	←													
7.6	การจัดทำหนังสือสรุปข่าวประจำปี	รวบรวมข่าวสารในรอบปีให้อยู่ใน รูปแบบหนังสือและให้ประชาชนทั่วไป ทราบถึงผลงานของ อบจ.ตากที่ดำเนิน การในรอบปี - จัดเก็บข้อมูล - ดำเนินการจัดทำ		100,000 งบ อบจ.			← ↔													
7.7	การจัดทำคู่มือแนะนำ อบจ.ตาก	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย แผนงานและอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ตาก เผยแพร่ขั้นตอนการติดต่อราชการต่าง กับ อบจ.ตากเผยแพร่บทบาทในการ พัฒนาท้องถิ่นและนโยบายผู้บริหาร ระหว่างปี 2551-2555 ไปสู่หน่วยงาน ภาครัฐเอกชนและสาธารณชนทั่วไป - จัดเก็บข้อมูล - ดำเนินการจัดทำ		100,000 งบ อบจ.	ทุกอำเภอในเขต จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ	← ↔													

[illegible]

แนวทางที่ 2 แนวทางพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐาน

[illegible]

[illegible]

แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แนวทางที่ 4 พัฒนารายได้

[illegible]