

IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN
PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH
PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI PANGANDARAN
DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006

RINGKASAN EKSEKUTIF


Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2006 pukul 15:19:22 WIB, Indonesia kembali dilanda bencana gempa bumi tektonik yang diikuti gelombang tsunami dengan kekuatan 6,8 Skala Richter. Berdasarkan data dari BMG dicatat bahwa pusat gempa berada pada posisi 9,46 LS – 107,19 BT di laut sejauh 286 km Selatan Bandung pada kedalaman 33 km.

Kawasan di sepanjang pantai selatan mulai dari Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat sampai dengan pantai selatan Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan daerah yang mengalami dampak kerusakan cukup parah. Tercatat kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana ini, yaitu:

- Kecamatan Pangandaran (Kabupaten Ciamis)
- Kecamatan Pameungpeuk (Kabupaten Garut)
- Kecamatan Cipatujah (Kabupaten Tasikmalaya)
- Pantai Selatan Cilacap (Kabupaten Cilacap)
- Pantai Ayah (Kabupaten Kebumen)
- Pantai Puger
- Pantai Trenggalek
- Pantai Samas (Provinsi Yogyakarta)

Sehubungan dengan bencana tersebut, Bappenas melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta serta pemerintah kabupaten yang tertimpa bencana untuk melakukan penilaian kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami tersebut.

Diagram 01.
Proses Identifikasi Kerusakan dan Kebutuhan Pendanaan



Secara skematis proses identifikasi kerusakan dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada Diagram 01. Bappenas juga melakukan penyesuaian terhadap usulan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, misalnya pemerintah pusat melalui APBN hanya akan mengalokasikan dana maksimal Rp. 15 juta per unit untuk pembangunan rumah yang rusak berat dan pendanaan untuk kegiatan tanggap darurat tidak dimasukkan dalam usulan akhir ini. Termasuk juga melakukan penyesuaian terhadap usulan yang tumpang tindih dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Tabel 01.
Data Korban per Kabupaten

No.	Kabupaten	Data Korban			
		Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi
1	Ciamis	405	274	27	13,198
2	Garut	5	13	0	0
3	Tasikmalaya	64	4	0	952
	Jawa Barat	474	291	27	14,150
4	Cilacap	157	107	11	8,269
5	Kebumen	11	25	7	102
6	Purworejo	0	0	0	0
	Jawa Tengah	168	132	18	8,371
7	Bantul	1	6	-	-
8	Gunung Kidul	2	20	-	-
9	Kulon Progo	-	-	-	-
	DI Yogyakarta	3	26	0	0
	Total	645	449	45	22,521

Sumber: Data Kabupaten, Status 31 Juli 2006

Berdasarkan hasil inventarisasi korban dan kerusakan sampai dengan tanggal 31 Juli 2006, yang diperoleh dari Bappeda kabupaten yang terkena dampak bencana di ketiga provinsi tersebut, tercatat 645 orang tewas, 449 orang mengalami luka berat dan ringan serta 45 orang masih dinyatakan hilang. Disamping itu, tercatat lebih dari 20 ribu orang masih menetap di tempat-tempat pengungsian yang berada di ketiga provinsi yang mengalami bencana.

Selain korban jiwa, bencana gempa bumi dan gelombang tsunami mengakibatkan kerusakan pada prasarana dan sarana wilayah, seperti rumah dan permukiman, jalan raya, tempat pelelangan ikan, pasar, hotel, prasarana pendidikan dan sebagainya. Tabel 02 menunjukkan jumlah prasarana wilayah yang mengalami kerusakan cukup parah.

Tabel 02.
Jumlah Prasarana yang Mengalami Kerusakan

Kabupaten	Rumah (unit)		Hotel (unit)		TPI (unit)		Pasar (unit)		Jalan (m)
	RB	RR	RB	RR	RB	RR	RB	RR	
Jawa Barat	1,875	345	61	2	5	2	1,419	6	12,700
Ciamis	1,620	258	61	2	4	2	1419	6	12,700
Garut	13								
Tasikmalaya	242	87			1				
Jawa Tengah	33	166	3	1	12	8	0	0	
Cilacap	33	166		1	9	8			
Kebumen			3		1				
Purworejo					2				
D.I. Yogyakarta	0	3							
Bantul							331		
Gunung Kidul		3							
Kulon Progo									
Total	1,908	514	64	3	17	10	1,419	6	12,700

Keterangan


RB : Rusak Berat

RR : Rusak Ringan

Status: 27 Juli 2006

Penilaian kerusakan berdasarkan data yang diperoleh dari tiap kabupaten di ketiga provinsi, terlihat sektor ekonomi merupakan sektor yang mengalami kerusakan paling parah, dan selanjutnya diikuti oleh sektor perumahan dan permukiman, serta sektor infrastruktur. Sektor ekonomi yang mengalami kerusakan tinggi tercatat pada prasarana perikanan (tempat pelelangan ikan, perahu nelayan serta peralatannya), pasar tradisional, hotel dan restoran serta fasilitas pengaman pantai. Pada sektor sosial sebagian besar kerusakan terjadi pada prasarana pendidikan, kesehatan dan prasarana peribadatan.

Diagram 02.
Komposisi Prakiraan Kebutuhan
Pendanaan Pemerintah Kabupaten



Prakiraan kebutuhan pendanaan untuk pemulihan bencana dilakukan atas dasar data yang diterima dari 9 kabupaten yang tertimpa bencana dengan beberapa penyesuaian terhadap perhitungan pendanaan untuk rehabilitasi rumah. Berdasarkan penyesuaian tersebut, maka prakiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan mencapai Rp. 534,8 milyar dengan prakiraan kebutuhan pendanaan di sektor ekonomi mencapai Rp. 207,3 milyar, sektor perumahan dan permukiman Rp. 133 milyar, dan sektor infrastruktur sebesar Rp. 136,1 milyar.

Tabel 03.
Prakiraan Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kabupaten

(Satuan Juta Rupiah)

No.	Kabupaten	Sektor							Jumlah
		RB	Perumahan RR	Kebutuhan Dana	Infra- struktur	Sektor Sosial	Sektor Ekonomi	Sektor Lainnya	
1	Ciamis i)	1,620	258	75,841.57	95,491.16	13,670.63	159,324.02	26,938.78	371,266.16
2	Garut ii)	13		195.00		20.00	2,160.00		2,375.00
3	Tasikmalaya iii)	242	87	23,202.24	3,486.11	13,207.88	10,480.90	1,478.16	51,855.30
Prov. Jawa Barat		1,875	345	99,238.81	98,977.28	26,898.52	171,964.92	28,416.94	425,496.46
4	Cilacap iv)	33	166	33,778.08	37,208.85	167.57	10,277.94	2,850.40	84,282.84
5	Kebumen						14,203.77		14,203.77
6	Purworejo						1,939.63		1,939.63
Prov. Jawa Tengah		33	166	33,778	37,208.85	167.57	26,421.34	2,850.40	100,426.25
7	Bantul						8,102.00		8,102.00
8	Gunung Kidul v)		3	22.5			825.00		847.50
9	Kulon Progo						20.50		20.50
Prov. DI Yogyakarta		0	3	22.50	0.00	0	8,947.50	0	8,970.00
Total		1,908	514	133,039.39	136,186.13	27,066.09	207,333.76	31,267.34	534,892.71

Sumber: Bappeda Kabupaten, status 28 Juli 2006

RB : Rusak Berat

RR : Rusak Ringan

Keterangan

i) RB dibiayai APBN @ Rp.15 juta/unit, pendanaan RR dari Prov dan/atau Kab (asumsi) Rp 7,5 juta/unit.

ii) Kabupaten Garut, RB dari APBN @ Rp. 15 juta/unit dan RR sesuai usulan pemkab @ Rp 4 juta/unit

iii) RB dibiayai APBN @ Rp.15 juta/unit, pendanaan RR dari Prov dan/atau Kab (asumsi) Rp 7,5 juta/unit

iv) Sesuai usulan Kabupaten Cilacap untuk RB @ Rp 12,45 juta/unit dan RR @ Rp. 5 juta/unit

v) Disesuaikan dengan standard untuk RR @ Rp. 7,5 juta/unit

Kebutuhan dana perumahan Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya dan Cilacap termasuk usulan untuk prasarana permukiman

Tabel 04.
Rekapitulasi Usulan Pendanaan berdasarkan Sumber Pendanaan

(Juta Rp)

No	K/L, Pemprov & Pemkab	APBN 2006	RAPBN 2007	APBD Prov. 2006	RAPBD Prov. 2007	APBD Kab. 2006	RAPBD Kab. 2007	Total
I	Kementerian/Lembaga							
1.	Departemen Kelautan dan Perikanan	60,000.00	88,988.30					148,988.30
2.	Kepolisian RI	2,370.74						2,370.74
3.	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	1,100.00	2,000.00					3,100.00
4.	Departemen Pekerjaan Umum	166,325.13	39,700.00					206,025.13
5.	Departemen Sosial	126,217.66						126,217.66
6.	Departemen Dalam Negeri	17,500.00	23,904.17					41,404.17
7.	Departemen Kesehatan	1,276.35						1,276.35
	Sub Total K/L	374,789.88	154,592.47	-	-	-	-	529,382.34
II	Pemerintah Provinsi							-
1.	Provinsi Jawa Barat	165,963.18						165,963.18
2.	Provinsi Jawa Tengah	9,019.20	976.99	15,904.69	471.00			26,371.88
3.	Provinsi DI Yogyakarta		4,922.50	442.50				5,365.00
	Sub Total	174,982.38	5,899.49	16,347.19	471.00	-	-	197,700.06
III	Pemerintah Kabupaten							-
	Provinsi Jawa Barat							-
1.	Kabupaten Ciamis	340,193.46				5,416.15	25,656.56	371,266.16
2.	Kabupaten Garut	2,367.00				8.00		2,375.00
3.	Kabupaten Tasikmalaya	50,142.53		352.00		1,360.78		51,855.30
	Sub Total	392,702.98	-	352.00	-	6,784.92	25,656.56	425,496.46
	Provinsi Jawa Tengah							-
4.	Kabupaten Cilacap	77,797.40		202.14	2,011.48	2,656.37	1,615.45	84,282.84
5.	Kabupaten Kebumen	14,203.77						14,203.77
6.	Kabupaten Purworejo	619.63	1,320.00					1,939.63
	Sub Total	92,620.80	1,320.00	202.14	2,011.48	2,656.37	1,615.45	100,426.24
	Provinsi D.I. Yogyakarta							-
7.	Kabupaten Kulon Progo						20.50	20.50
8.	Kabupaten Gunung Kidul	22.50					825.00	847.50
9.	Kabupaten Bantul	8,102.00						8,102.00
	Sub Total	8,124.50	-	-	-	-	845.50	8,970.00
SUB TOTAL KEMENTERIAN/LEMBAGA		374,789.88	154,592.47	-	-	-	-	529,382.34
SUB TOTAL PROVINSI		174,982.38	5,899.49	16,347.19	471.00	-	-	197,700.06
SUB TOTAL KABUPATEN		493,448.29	1,320.00	554.14	2,011.48	9,441.29	28,117.51	534,892.70
SUB TOTAL PROVINSI DAN KABUPATEN		668,430.67	7,219.49	16,901.33	2,482.48	9,441.29	28,117.51	732,592.77
	TOTAL	1,043,220.55	161,811.97	16,901.33	2,482.48	9,441.29	28,117.51	1,261,975.11

Status: 11 Agustus 2006

Pada tabel 04 diatas, memperlihatkan rekapitulasi usulan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Usulan untuk kegiatan tanggap darurat tidak diakomodasi dalam laporan ini. Keterbatasan dana dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten memberikan konsekuensi lebih dari 90 persen pendanaan diusulkan dari APBN.

Sampai dengan posisi tanggal 11 Agustus 2006, terdapat 7 K/L yang memberikan usulan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa tsunami. Tiga departemen mengusulkan dana lebih dari Rp. 100 milyar. Usulan pendanaan terbesar dari Departemen Pekerjaan Umum yang diajukan dari sumber APBN-P 2006 sebesar Rp 166,3 milyar dan RABN 2007 sebesar Rp. 39,7 milyar. Program yang diusulkan oleh Departemen PU sebagian besar untuk rehabilitasi dan pembangunan perumahan dan permukiman, termasuk prasarana air bersih dan sanitasi, pembangunan irigasi teknis dan non teknis, serta pembangunan jalan dan jembatan. Usulan dari Departemen Kelautan dan Perikanan sebesar hampir Rp 149 Milyar berasal dari sumber APBN-P Tahun Anggaran 2006, yang sebagian besar dialokasikan untuk memperbaiki pasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pangkalan pendaratan ikan, perbaikan kapal dan pembangunan tambak. Departemen Sosial yang mengusulkan dana sebesar Rp 126,2 milyar seluruhnya berasal dari APBN-P Tahun Anggaran 2006. Program rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan Departemen Sosial, antara lain; program jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial, pembangunan panti sosial, pemberdayaan fasilitator untuk pengorganisasian masyarakat pasca bencana.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Diagram	xii
Identifikasi Program/Kegiatan dan Usulan Pendanaan Dalam Rangka Rehabilitasi Wilayah Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Pangandaran dan Sekitarnya 17 Juli 2006 di Provinsi Jawa Barat	
Kementerian / Lembaga	I.1
• Departemen Kelautan dan Perikanan	I.1
• Kepolisian Republik Indonesia	I.2
• Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	I.3
• Departemen Pekerjaan Umum	I.4
• Departemen Kesehatan	I.6
• Departemen Sosial	I.7
• Departemen Dalam Negeri	I.10
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	I.13
Pemerintah Kabupaten / Kota	I.21
• Kabupaten Ciamis	I.21
• Kabupaten Garut	I.29
• Kabupaten Tasikmalaya	I.30
Identifikasi Program/Kegiatan dan Usulan Pendanaan Dalam Rangka Rehabilitasi Wilayah Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Pangandaran dan Sekitarnya 17 Juli 2006 di Provinsi Jawa Tengah	
Kementerian / Lembaga	II.1
• Departemen Kelautan dan Perikanan	II.1
• Departemen Pekerjaan Umum	II.2
• Departemen Sosial	II.3
• Departemen Dalam Negeri	II.5
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	II.6
Pemerintah Kabupaten / Kota	II.11
• Kabupaten Cilacap	II.11

• Kabupaten Kebumen	II.16
• Kabupaten Purworejo	II.18
Identifikasi Program/Kegiatan dan Usulan Pendanaan Dalam Rangka Rehabilitasi Wilayah Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Pangandaran dan Sekitarnya 17 Juli 2006 di Provinsi D.I. Yogyakarta	
Kementerian / Lembaga	III.1
• Departemen Kelautan dan Perikanan	III.1
• Departemen Sosial	III.2
• Departemen Dalam Negeri	III.5
Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta	III.6
Pemerintah Kabupaten / Kota	III.8
• Kabupaten Bantul	III.8
• Kabupaten Gunung Kidul	III.9
• Kabupaten Kulon Progo	III.10

DAFTAR TABEL

Tabel 01. Data Korban Per Kabupaten	iii
Tabel 02. Jumlah Prasarana yang Mengalami Kerusakan	iv
Tabel 03. Prakiraan Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kabupaten/Kota	vi
Tabel 04. Rekapitulasi Usulan Pendanaan Berdasarkan Sumber Pendanaan	vii

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 01. Proses Identifikasi Kerusakan dan kebutuhan Pendanaan	ii
Diagram 02. Komposisi Prakiraan Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kabupaten/Kota	v

IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA REHABILITASI
WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI PANGANDARAN
DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006

DI PROVINSI JAWA BARAT

KEMENTERIAN / LEMBAGA

TABEL
IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006

1. Disusun oleh : Departemen Kelautan dan Perikanan
 2. Lokasi program/kegiatan : Jawa Barat

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBN 2007	Total 2006-2007
							Realokasi APBN 2006	APBN-P 2006	Total APBN 2006		
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi										
D.2	Pembangunan bidang perikanan: Tambak, Tempat Pelelangan Ikan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Kapal	Kab. Ciamis	Kelompok Neleyan			70.965,00			70.965,00		70.965,00
		Tasikmalaya	Kelompok Neleyan			8.262,50			8.262,50		8.262,50
		Garut	Kelompok Neleyan			5.560,00			5.560,00		5.560,00
		Sukabumi	Kelompok Neleyan			140			140,00		140,00
	Jumlah					84.927,50			84.927,50		84.927,50

TABEL
IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006

1. Disusun oleh : Kepolisian Republik Indonesia
 2. Lokasi program/kegiatan : Jawa Barat

(Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBN 2007	Total 2006-2007
							Realokasi APBN 2006	APBN-P 2006	Total APBN 2006		
E.	Pemulihan Sektor Lainnya										
E.4	Pemulihan bidang ketertiban, keamanan dan peradilan: kantor dan peralatan	Kab. Ciamis	Kantor Polri			100,00			100,00		
			Sarana dan Prasarana			2.270,74			2.270,74		
JUMLAH						2.370,74			2.370,74		

TABEL
IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006

1. Disusun oleh : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
 2. Lokasi program/kegiatan : Jawa Barat

(Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBN 2007	Total 2006-2007
							Realokasi APBN 2006	APBN-P 2006	Total APBN 2006		
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi										
D.3	Pembangunan Bidang Industri: Pariwisata	Kab. Ciamis	sarana dan prasarana pariwisata	2006 - 2007	Pemda Kab. Ciamis	1.500,00		700	700,00	800	1.500,00
			<i>Tourist Information Center</i>	2006 - 2007		1.000,00	300		300,00	700	1.000,00
			Media Center	2006		100,00	100		100,00		100,00
			Promosi luar negeri	2007		500				500	500,00
Jumlah						3.100,00	400,00	700,00	1.100,00	2.000,00	3.100,00

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI
WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

(1) Disusun oleh : *Departemen Pekerjaan Umum*
(2) Lokasi Perogram/kegiatan : *Propinsi Jawa Barat*

(juta Rupiah)

No	Program/Kegiatan	Lokasi Program/ Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBN 2007	TOTAL 2006-2007
							Realokasi APBN 2006	APBN-P 2006	Total APBN 2006		
A	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					155.470,13		155.470,13	155.470,13		155.470,13
A1.	Pembangunan Perumahan	1. Kabupaten Ciamis	- 319 (Relokasi Rumah)			15.937,50		15.937,50	15.937,50		15.937,50
			- 6056 (Perbaikan rumah)			121.125,00		121.125,00	121.125,00		121.125,00
		2. Kabupaten Tasikmalaya	- 48 (Relokasi Rumah)			262,63		262,63	262,63		262,63
			- 907 (Perbaikan rumah)			18.145,00		18.145,00	18.145,00		18.145,00
B	INFRASTRUKTUR										
B7.	Bidang Air Bersih dan Sanitasi										
	a. Penyehatan Lingkungan Permukiman					5.685,00		5.685,00	5.685,00		5.685,00
1	Pengadaan MCK untuk dukungan HUNTARA (Hunian Sementara)	Kab. Ciamis	84 unit			2.940,00		2.940,00	2.940,00		2.940,00
	84 unit MCK (21 blok x 4 MCK) @ 35.000.000										
	ket : 1 unit MCK = 4 seat										
2	Pengadaan MCK untuk dukungan HUNTARA (Hunian Sementara)	Kab. Tasikmalaya	16 unit			560,00		560,00	560,00		560,00
	16 unit MCK (4 blok x 4 MCK) @ 35.000.000										
	ket : 1 unit MCK = 4 seat										
3	Pengadaan Landasan Container 9 unit @15.000.000	Kab. Ciamis	9 unit			135,00		135,00	135,00		135,00
4	Pengadaan alat angkut sampah / arm roll truck 2 unit @350.000.000	Kab. Ciamis	2 unit			700,00		700,00	700,00		700,00
5	Pengadaan alat angkut sampah / arm roll truck 1 unit @350.000.000	Kab. Tasikmalaya	1 unit			350,00		350,00	350,00		350,00
6	Pengadaan Loader 1 unit @1.000.000.000	Kab. Ciamis	1 unit			1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Jumlah					161.155,13		161.155,13	161.155,13		161.155,13
	BIDANG SUMBER DAYA AIR	Jawa Barat	9.305 Ha	Agst - Des	SNVT Irigasi Andalan Jawa Barat	7.700,00	-	5.000,00	5.000,00	2.700,00	7.700,00
	Pembangunan Bidang Prasarana										

(juta Rupiah)

No	Program/Kegiatan	Lokasi Program/ Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBN 2007	TOTAL 2006-2007
							Realokasi APBN 2006	APBN-P 2006	Total APBN 2006		
	Pertanian : Irigasi Teknis, Irigasi Non Teknis, Irigasi Sederhana										
	Kabupaten Tasikmalaya :										
	- Rehab D.I. Padawaras										
	- Rehab D.I. Surakatiga										
	- Rehab D.I. Leuwisapi										
	- Rehab D.I. Ciramajaya										
	- Rehab D.I. Cigede										
	- Rehab D.I. Biuk										
	Kabupaten Ciamis :										
	- Rehab D.I. Ckembulan										
	- Rehab D.I. Merjan										
	- Rehab D.I. Cibeureum										
	- Rehab D.I. Laksanaharja										
	- Rehab D.I. Cikembang										
	- Rehab D.I. Cileueur										
	Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Jawa Barat	3.440 M	6 Bulan	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy - Ciwulan	18.000,00				18.000,00	18.000,00
	Rehabilitasi Pantai Timur Pangandaran, Pantai Bojongsalawe dan Pantai Selatan di Legok Jawa										
	Jumlah					25.700,00		5.000,00	5.000,00	20.700,00	25.700,00
	B.1 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pananjung Barat	Kab. Ciamis	Jln. 11,7 Km Jbt. 80 M	6 (enam) bulan	SNVT. Pemel. Jln & Jbt. Prov. Jabar	15.000,00				15.000,00	15.000,00
	Total					201.855,13		166.155,13	166.155,13	35.700,00	201.855,13

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Departemen Kesehatan
2. Lokasi program/kegiatan : Jawa Barat

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBN 2007	Total 2006-2007
							Realokasi APBN 2006	APBN-P 2006	Total APBN 2006		
C	Pemulihan Sektor Sosial										
C.1	Pembangunan bidang kesehatan	Kab. Tasikmalaya	orang			1.276,35		1276,35	1.276,35		1.276,35
		Kab. Banjar	orang								
		Kab. Ciamis	orang								
Jumlah						1276,35		1276,35	1276,35		1276,35

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN
DALAM RANGKA REHABILITASI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
TAHUN 2006**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEPARTEMEN SOSIAL
LOKASI : PROVINSI JAWA BARAT

(Juta Rupiah)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA			TOTAL APBN 2007	TOTAL 2006 - 2007
						REALOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
C	SEKTOR SOSIAL									
C.4	Pemulihan bidang Pelayanan Sosial									
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi			Tahun 2006						
1	Kesejahteraan Sosial	Ciamis Tasik	7 Panti Sosial		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
	Rehabilitasi Fisik Panti Sosial*	Garut								
		Ciparay								
		bandung, Cirebon								
	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial									
2	- Penyuluhan sosial kesiapsiagaan daerah rawan bencana	Kab. Ciamis	75 Orang	Agustus s/d Des 2006	587,37		587,37	587,37		587,37
	- Penyuluhan sosial daerah bencana	Kab. Ciamis	75 Orang	Agustus s/d Des 2006	341,09		341,09	341,09		341,09
	- Pemantapan penyuluh sosial pendamping korban bencana	Kab. Ciamis	60 Orang	Agustus s/d Des 2006	375,50		375,50	375,50		375,50
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial									
3	- Pemberian bantuan bahan bangunan rumah (BBR)	Ciamis								
		Cimerak	152	Agustus s/d Des 2006	1.520,00		1.520,00	1.520,00		1.520,00
		Pangandaran	264	Agustus s/d Des 2006	2.640,00		2.640,00	2.640,00		2.640,00
		Parigi	172	Agustus s/d Des 2006	1.720,00		1.720,00	1.720,00		1.720,00
		Sidamulih	25	Agustus s/d Des 2006	250,00		250,00	250,00		250,00
		Cijulang	67	Agustus s/d Des 2006	670,00		670,00	670,00		670,00
		Kalipucung	102	Agustus s/d Des 2006	1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00
		Tasikmalaya								
		Cipatujah	73	Agustus s/d Des 2006	730,00		730,00	730,00		730,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA			TOTAL APBN 2007	TOTAL 2006 - 2007
						REALOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
		Cikalong Garut	75	Agustus s/d Des 2006	750,00		750,00	750,00		750,00
		Pameungpeuk	2	Agustus s/d Des 2006	20,00		20,00	20,00		20,00
	- Santunan anggota keluarga yang meninggal	Kab. Ciamis								
		Cimerak	104 Orang	Agustus s/d Des 2006	416,00		416,00	416,00		416,00
		Pangandaran	180 orang	Agustus s/d Des 2006	720,00		720,00	720,00		720,00
		Parigi	31 orang	Agustus s/d Des 2006	124,00		124,00	124,00		124,00
		Sidamulih	56 orang	Agustus s/d Des 2006	224,00		224,00	224,00		224,00
		Cijulang	16 orang	Agustus s/d Des 2006	64,00		64,00	64,00		64,00
		Kalipucung	16 orang	Agustus s/d Des 2006	64,00		64,00	64,00		64,00
		Kab. Tasikmalaya								
		Cipatujah	73 orang	Agustus s/d Des 2006	36,00		36,00	36,00		36,00
		Cikalong	75 orang	Agustus s/d Des 2006	208,00		208,00	208,00		208,00
		Kab. Garut								
		Pameungpeuk	2 orang	Agustus s/d Des 2006	4,00		4,00	4,00		4,00
4	Program Penelitian dan Pengembangan Kesos									
	- Studi diagnostik sosial pasca bencana alam	Kec. Pangandaran	1 keg	Agustus s/d Des 2006	177,68		177,68	177,68		177,68
5	Program Pengelolaan SDM Aparatur Negara									
	- Pelatihan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat pasca bencana alam	Kec. Pangandaran	120 orang	Agustus s/d Des 2006	964,24		964,24	964,24		964,24
		Kec. Parigi								
		Kec. Cipatujah								
		Kec. Banten								
6	Program Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS Lainnya*									
	- Pemberdayaan sosial keluarga sosial Fakir Miskin	kab. Ciamis,	FM, KAT, KK	Agustus s/d Des 20	11.250,00		11.250,00	11.250,00		11.250,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA			TOTAL APBN 2007	TOTAL 2006 - 2007
						REALOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
	korban bencana	Tasikmalaya, banjar Kuningan		dan 2007						
	- Pamantapan pendamping pemberdayaan FM,KAT dan Kel.	kab. Ciamis, Tasikmalaya, banjar Kuningan	FM, KAT, KK	Agustus s/d Des 2006	500,00		500,00	500,00		500,00
	- Persiapan program-program pemberdayaan sosial	kab. Ciamis, Tasikmalaya, banjar Kuningan	FM, KAT, KK	Agustus s/d Des 2006	500,00		500,00	500,00		500,00
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos*									
								-		
	- Revitalisasi Lembaga Sosial Masyarakat di daerah rawan bencana	kab. Ciamis, Tasikmalaya, banjar Kuningan	KT, PSM, Orsos, WKSMB, Co/Cd	Agustus s/d Des 2006	1.205,00		1.205,00	1.205,00		1.205,00
	- Pemberdayaan/permakanaan untuk klien luar panti	kab. Ciamis, Tasikmalaya, banjar Kuningan	Klien orsos luar panti per kab. 5 panti dgn 50 kelayan	Agustus s/d Des 2006	1.825,00		1.825,00	1.825,00		1.825,00
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara*									
	- Rehabilitasi Fisik Panti Sosial Masyarakat	kab. Ciamis, Tasikmalaya, banjar Kuningan	Panti sosial masyarakat	Agustus s/d Des 2006	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	- Pelatihan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat pasca bencana alam	kab. Ciamis, Tasikmalaya, banjar Kuningan	PSM, KT, Pendampingan sosial	Agustus s/d Des 2006	1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00
	J U M L A H				35.655,89		35.655,89	35.655,89		35.655,89

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN
DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PENGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

Kementerian : Departemen Dalam Negeri
Lokasi Program/Kegiatan : Provinsi Jawa Barat

(juta Rupiah)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA 2006			RAPBN 2007	TOTAL 2006-2007
							RELOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
1.	Penyediaan Dukungan Sarana Perkantoran Kecamatan	Kabupaten Ciamis	Tersedianya sarana perkantoran di 5 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	1000				1000	1000
2.	Pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam	Kabupaten Ciamis	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam di 5 kecamatan	Agust. - Des. 2006		1500				1500	1500
3.	Peningkatan peran serta aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS)	Kabupaten Ciamis	Terwujudnya peningkatan peran aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS) di 5 kecamatan	Agust. - Des. 2006		1500				1500	1500
4.	Pemantapan kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat	Kabupaten Ciamis	Terwujudnya kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat di 5 kecamatan	Agust. - Des. 2006		1500				1500	1500
5	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Perkantoran	Kabupaten Ciamis	Terbangunnya kembali sarana prasarana pemerintah	2 Tahun (2006 s.d. 2007)	Ditjen Bina Bangda	15000	-	10000	10000	5000	15000
6	Penataan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Ciamis	Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan dengan menggunakan program SIAK	3-4 bulan	Ditjen Adminduk	1304,165				1304,165	1304,165
7	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan:	Kabupaten:	Terbangunnya keluarga korban bencana sebanyak	September - Desember 2006	Ditjen PMD	1500		1500	1500		1500

(juta Rupiah)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA 2006			RAPBN 2007	TOTAL 2006-2007
							RELOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
	1.1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	- Ciamis, Pangandaran	1.368 KK dalam meningkatkan kesejahteraannya								
	1.1.1 Konsolidasi dan peman-tapan penyelenggaraan Peme-rintahan Desa/kelurahan,										
	Lembaga Kemasyarakatan dan										
	Lembaga Adat, Usaha Ekono-mi Masyarakat dan Rehabilitasi Prasarana Pedesaan.										
Kabupaten Garut											
1.	Penyediaan Dukungan Sarana Perkantoran Kecamatan	Kabupaten Garut	Tersedianya sarana perkantoran di 1 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	200				200	200
2.	Pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam	Kabupaten Garut	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam di 1 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	300				300	300
3.	Peningkatan peran serta aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS)	Kabupaten Garut	Terwujudnya peningkatan peran aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS) di 1 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	300				300	300
4.	Pemantapan kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat	Kabupaten Garut	Terwujudnya kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat di 1 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	300				300	300
Kabupaten Tasikmalaya											

(juta Rupiah)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA 2006			RAPBN 2007	TOTAL 2006-2007
							RELOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
1.	Penyediaan Dukungan Sarana Perkantoran Kecamatan	Kabupaten Tasikmalaya	Tersedianya sarana perkantoran di 2 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	400				400	400
2.	Pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam	Kabupaten Tasikmalaya	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam di 2 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	600				600	600
3.	Peningkatan peran serta aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS)	Kabupaten Tasikmalaya	Terwujudnya peningkatan peran aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS) di 2 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	600				600	600
4.	Pemantapan kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat	Kabupaten Tasikmalaya	Terwujudnya kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat di 2 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	600				600	600
JUMLAH						26.604,17		11.500,00	11.500,00	15.104,17	26.604,17

PEMERINTAH PROVINSI

**PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA PENANGANAN KERUSAKAN
AKIBAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI PANGANDARAN 17 JULI 2006**

KABUPATEN : CIAMIS

(juta Rupiah)

NO	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	SUMBER DANA 2006			RAPBD PROV. 2007	APBN 2006
							REALOKASI APBD PROV 2006	APBD-P PROV 2006	TOTAL APBD PROV 2006		
B.8	Pembangunan bidang SDA										
	PENGAIRAN	KEC. PANGANDARAN	1 REHAB DAN PEMBUATAN TINGGI 4 M			12.000					12.000
			REVTMENT PANTAI TIMUR PANJANG 1190 M								
			2 PASANGAN BATUKALI 1:4 3 M X 6000M			38.745					38.745
			DI PANTAI BARAT								
			3 GORONG-GORONG 3 BH			2.500					2.500
			4 PEMULIHAN PENATAAN MESS								
			- PERBAIKAN PAGAR			66					66
			- PERLENGKAPAN			235					235
		KEC. KALIPUCANG	PASANGAN BATUKALI 1:4 4 M X 700 M			7.400					7.400
		DS. KARAPYAK									
		KEC. CIMERAK	PASANGAN BATUKALI 1:4 4 M X 200 M			2.100					2.100
		DS. LEGOK JAWA									
		KEC. PARIGI	PENANGGULANGAN								
		DS. BOJONG SALAWE	BREAKWATER + DUMPING			8.000					8.000
			STONE								
B.1	Pembangunan bidang transportasi darat										
	KEBINAMARGAAN	KEC. PANGANDARAN	1 REHAB TROTOAR 1200 M2			540					540
			2 REHAB DRAINASE 1700 M			210					210
			3 GORONG-GORONG 13 UNIT			174					174
			4 PENANGANAN JALAN 6000 M			6.000					6.000
			5 PEMBERSIHAN RERUNTUHAN PAKET			150					150
			6 PENGADAAN ALAT BERAT								
			a. LOADER 1 UNIT			1.200					1.200
			b. BECKHOE 1 UNIT			1.400					1.400
		KEC. CIMERAK	1 JEMBATAN SKUNG 5 M X 4 M 2 UNIT			600					600

NO	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	SUMBER DANA 2006			RAPBD PROV. 2007	APBN 2006
							REALOKASI APBD PROV 2006	APBD-P PROV 2006	TOTAL APBD PROV 2006		
		DS. LEGOK JAWA	2 JEMBATAN CIDAHO 40 M X 5 M			650					650
			3 GORONG-GORONG CIPUNAG 5 M 2 UNIT BOX			600					600
A.1	Pembangunan Perumahan	KEC. PANGANDARAN	1 PENYUSUNAN MASTERPLAN PAKET			2.500					2.500
			+ RTBL KAWASAN OBJEK WISATA (KOW) PANGANDARAN								
			2 HUNIAN SEMENTARA 75 BLOK HUNTARA			4.875					4.875
			3 PENGADAAN TANAH 40 HA.			10.000					10.000
			4 PENGELOLAAN SAMPAH								
			a. DUMP TRUCK 2 UNIT			960					960
			b. KONTAINER 4 UNIT			800					800
			c. TPS 2 UNIT			128					128
			d. RODA SAMPAH 20 UNIT			30					30
			e. KANTOR PELAYANAN 1 UNIT			101					101
A.2	Pembangunan Prasarana lingkungan permukiman										
			5 REHAB JARINGAN INDUK AIR 10.000 M' MINUM			5.000					5.000
			6 REHAB JARINGAN DISTRIBUSI 490 AIR MINUM & WATER METER			490					490
		KEC. PANGANDARAN	1 LAMPU PENERANGAN UMUM 68 TITIK			510					510
			2 TIANG PENERANGAN JALAN 35 BUAH			210					210
			3 LAMPU MERCURY 95 BUAH			143					143
			4 MARKA JALAN 22000 M X 29.700			653					653
		KEC. CIMERAK	MERCUSUAR								
		DS. LEGOK JAWA	a. RUMAH KARYAWAN 6 UNIT			240					240
			b. KANTOR 80 M2			120					120
			c. SARANA PRASARANA			43					43
			d. MERCUSUAR 1 UNIT			75					75

NO	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	SUMBER DANA 2006			RAPBD PROV. 2007	APBN 2006
							REALOKASI APBD PROV 2006	APBD-P PROV 2006	TOTAL APBD PROV 2006		
C.1	Pembangunan bidang Kesehatan	KEC. CIMERAK	1 BENTENG/PAGAR 50M PUSKESMAS			20					20
		DS. LEGOK JAWA									
			1 BIAYA PERAWATAN KESEHATPAKET			1.000					1.000
			2 OPERASIONAL AMBULANCE PAKET			432					432
			3 OBAT-OBATAN PAKET			750					750
C.2	Pembangunan bidang Pendidikan	KEC. CIMERAK									
		DS. LEGOK JAWA	1 SDN 3 LEGOK JAWA								
			a. BANGUNAN 6 RK + 1 RG 441 M			441					441
			b. MEUBELER 300 SET			60					60
			12 SET			3					3
		DS. MASAWAH	2 SDN 3 MASAWAH								
			a. BANGUNAN 6 RK + 1 RG 441 M			441					441
			b. MEUBELER 300 SET			60					60
			12 SET			3					3
C.4	Pembangunan bidang pelayanan sosial	KEC. PANGANDARAN	1 BALAI PENGEMBANGAN								
			SOSIAL ANAK (BPSA) 1000M2			1.500					1.500
			2 BALAI PENGEMBANGAN								
			SOSIAL REMAJA (BPSR)								
			a. PAGAR 1200M			716					716
			b. REHAB BANGUNAN 4000M2			4.000					4.000
			c. APK + MEUBELER + AC PAKET			1.000					1.000
			d. ALAT-ALAT PELATIHAN PAKET			2.000					2.000
		KEC. PANGANDARAN									
		DS. PANANJUNG	1 PEMBANGUNAN MASJID 1 UNIT			800					800
			2 REHAB MASJID 1 UNIT			100					100
		KEC. CIMERAK									

NO	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	SUMBER DANA 2006			RAPBD PROV. 2007	APBN 2006
							REALOKASI APBD PROV 2006	APBD-P PROV 2006	TOTAL APBD PROV 2006		
		DS. LEGOKJAWA	REHAB MASJID 4 UNIT			400					400
			REHAB MASJID 1 UNIT			25					25
		DS. MASAWAH	REHAB MASJID 2 UNIT			200					200
		DS. KERTAMUKTI	REHAB MASJID 1 UNIT			25					25
D.2	Pembangunan bidang Perikanan	KEC. PANGANDARAN	1 TPI 1 UNIT			100					100
			2 PERAHU 1.000 UNIT			8.000					8.000
			3 MOTOR TEMPEL 277 UNIT			3.047					3.047
			4 ALAT TANGKAP 3.000 PCS			1.380					1.380
			5 TAMBAK 2,6 HA			520					520
			6 TERUMBU KARANG BUATAN 3 TITIK LOKASI			50					50
			7 PPI CIKIDANG								
			a. BREAKWATER 350 M			4.200					4.200
			b. DUMPING STONE 250 M			2.150					2.150
			c. PAGAR 300M			179					179
			8 MESS PERIKANAN 1 UNIT			150					150
			9 BP BILAPU :								
			a. REHAB RUMAH DINAS 10 UNIT			130					130
			b. REHAB GRAHA IKAN HIAS 200 M			150					150
			c. REHAB BAK PAKAN ALAMI 10 UNIT			40					40
			d. BENTENG PEMBATAS 800 M			400					400
			e. BAK PENAMPUNG AIR 2 UNIT			100					100
			f. RUMAH POMPA 1 UNIT			5					5
			g. BAK INDUK UDANG 4 UNIT			40					40
			h. BAK PENDEDERAN 4 UNIT			60					60
			i. REHAB LAB 1 UNIT			10					10
			j. REHAB AULA 1 UNIT (1500 M)			50					50
			k. REHAB KANTOR 1 UNIT (150 M)			10					10
			l. APK, ALAT LAB, HATCHERY, PAKET ALAT TAMBAK, ALAT IKAN HIAS, SARANA PRODUKSI, DLL.			1.086					1.086
			# MANGROVE 4 HA			40					40
		KEC. KALIPUCANG	1 PERAHU 25 UNIT			200					200
			2 MOTOR TEMPEL 3 UNIT			33					33
			3 ALAT TANGKAP 75 PCS			35					35

NO	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	SUMBER DANA 2006			RAPBD PROV. 2007	APBN 2006
							REALOKASI APBD PROV 2006	APBD-P PROV 2006	TOTAL APBD PROV 2006		
		KEC. SIDAMULIH	1 TAMBAK 3 HA			600					600
			2 MANGROVE 4 HA			40					40
			3 GREENBELT 3000 POHON			30					30
		KEC. CIMERAK	1 TPI 2 UNIT			150					150
			2 PERAHU 58 UNIT			464					464
			3 MOTOR TEMPEL 31 UNIT			341					341
			4 ALAT TANGKAP 174 PCS			80					80
			5 GREEN BELT 6000 POHON			60					60
		KEC. CIJULANG	1 TPI 1 UNIT			30					30
			2 PERAHU 198 UNI			1.584					1.584
			3 MOTOR TEMPEL 45 UNIT			495					495
			4 ALAT TANGKAP 594 PCS			273					273
			5 MANGROVE 12 HA			120					120
			6 BUDIDAYA RUMPUT LAUT 22 UNIT			22					22
			7 JARING APUNG 6 UNIT			30					30
		KEC. PARIGI	1 TPI 1 UNIT			30					30
			2 PERAHU 93 UNIT			744					744
			3 MOTOR TEMPEL 9 UNIT			99					99
			4 ALAT TANGKAP 279 PCS			128					128
			5 MANGROVE 4 HA			40					40
D.3	Pembangunan bidang Industri: Pariwisata	KEC. PANGANDARAN	1 REHAB PONDOK SENI 1 PAKET			2.000					2.000
			2 MENARA PENGAWAS 4 UNIT			80					80
			3 POSKO SAR 1 UNIT			90					90
E.1	Pembangunan bidang Lingkungan Hidup	KEC. PANGANDARAN	REHAB CAGAR ALAM,								
			a. PENANAMAN PANDAN, BUT PAKET SUKUN, KETAPANG			500					500
			b. PUSAT INFORMASI (TIC) 1 UNIT			200					200
			c. MESS DAN MUSHOLA PAKET			300					300
		KEC. PARIGI	BUDI DAYA PENYU 1 UNIT			100					100

NO	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	SUMBER DANA 2006			RAPBD PROV. 2007	APBN 2006
							REALOKASI APBD PROV 2006	APBD-P PROV 2006	TOTAL APBD PROV 2006		
E.3	Pembangunan bidang keuangan	KEC. PANGANDARAN	1 REHAB GD. KUD MINA 1 UNIT			100					100
			2 SANTUNAN PKL 986			2.465					2.465
		KEC. CIMERAK	REHAB GD. KUD MINA 2 UNIT			200					200
		KEC. CIJULANG	REHAB GD. KUD MINA 1 UNIT			100					100
D.1	Pembangunan bidang pertanian:	KEC. CIMERAK	BANTUAN BIAYA PENGOLAHAN DAN PENANAMAN								
			a. PADI SAWAH 87 HA			50					50
			b. PALAWIJA 1 PAKET			15					15
		KEC. CIJULANG	BANTUAN BIAYA PENGOLAHAN DAN PENANAMAN								
			a. PADI SAWAH 16 HA			9					9
			b. PALAWIJA 1 PAKET			5					5
		KEC. PARIGI	BANTUAN BIAYA PENGOLAHAN DAN PENANAMAN								
			a. PADI SAWAH 40 HA			23					23
			b. PALAWIJA 1 PAKET			2					2
E.2	Pembangunan bidang pemerintahan	KEC. PANGANDARAN	POLISI AIR 1 PAKET			100					100
KABUPATEN : GARUT											
B.8	Pembangunan bidang SDA	KEC. CIKELET	PEMBANGUNAN TEMBOK PAS. BERONJONG			2.308					2.308
			PENAHAN ABRASI H : 3,5 M (7 LAPIS LEBAR 2 M), L:1.000 M								
		KEC. PAMEUNGPEUK	PEMBANGUNAN TEMBOK PAS. BETON			3.042					3.042
			PENAHAN ABRASI H : 4,0 M, L : 300M								

NO	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	SUMBER DANA 2006			RAPBD PROV. 2007	APBN 2006
							REALOKASI APBD PROV 2006	APBD-P PROV 2006	TOTAL APBD PROV 2006		
D.2	Pembangunan bidang Perikanan	KEC. CIKELET	PERAHU (HANCUR & REHAB) 56 UNIT			316					316
			DAN ALAT TANGKAP								
		KEC. PAMEUNGPEUK	PERAHU (HANCUR & REHAB) 16 UNIT			58					58
			DAN ALAT TANGKAP								
		KEC. CIBALONG	PERAHU (HANCUR & REHAB) 14 UNIT			79					79
		KEC. PAKENJENG	PERAHU (REHAB) 1 UNIT			1					1
		KEC. CARINGIN	PERAHU (REHAB) 20 UNIT			10					10
KABUPATEN : TASIKMALAYA											
B.8	Pembangunan bidang SDA	KEC. CIPATUJAH	PEMBANGUNAN TEMBOK 300 M			1.136					1.136
			PENAHAN ABRASI								
A.1	Pembangunan Perumahan	KEC. CIPATUJAH	1 REHAB RUMAH (RR) 17			161					161
			2 PENGADAAN TANAH 1,2 HA			300					300
		KEC. CIKALONG	1 REHAB RUMAH (RR) 43			406					406
			2 PENGADAAN TANAH 0,88 HA			220					220
C.1	Pembangunan bidang Kesehatan	KEC. CIKALONG	1 PENGADAAN ALAT KESEHAT/1 PAKET			75					75
			MEDIK DAN NON MEDIK								
			2 PENGADAAN MEUBELER 1 PAKET			25					25
			PUSTU CIMANUK								
C.2	Pembangunan bidang Pendidikan	KEC. CIKALONG	PEMBANGUNAN MTS CIMANUK								
			a. BANGUNAN 6 RK + 1 RG 441 M			441					441

NO	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	SUMBER DANA 2006			RAPBD PROV. 2007	APBN 2006
							REALOKASI APBD PROV 2006	APBD-P PROV 2006	TOTAL APBD PROV 2006		
			b. MEUBELER	240 SET		60					60
				12 SET		3					3
C.4	Pembangunan bidang pelayanan sosial	KEC. CIPATUJAH	REHAB RINGAN MASJID	1 PAKET		25					25
			DESA CIANDUM								
E.1	Pembangunan bidang Lingkungan Hidup	KEC. CIPATUJAH	REHAB PAGAR PELESTARIAN 10 M			10					10
			PENYU								
JUMLAH						165.963,18					165.963,18

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Bappeda Kab.Ciamis
2. Lokasi program/kegiatan : Kab.Ciamis / Jawa Barat

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
A.	Pemulihan Perumahan dan Permukiman					75,841.57						
A.1	Pembangunan perumahan											
	<u>Penyiapan Lahan</u>	Kalipucang	14.085 ha	agustus	kimprasda	7,042.50		2,817.00	2,817.00	4,225.50	7,042.50	
		Pangandaran										
		Sidamulih										
		Parigi										
		Cijulang										
		Cimerak										
	<u>Pembangunan Perumahan Permanen</u>											
	hancur		845 unit		kimprasda	12,675.00		365.04	365.04	547.56	912.60	
	rusak berat		215 unit		kimprasda	3,225.00		74.30	74.30	111.46	185.76	
	rusak ringan		206 unit		kimprasda	1,545.00		22.25	22.25	33.37	55.62	
		Kalipucang										
	<u>Semi Permanen</u>	Pangandaran										
	hancur	Sidamulih	191 unit		kimprasda	2,865.00		51.57	51.57	77.36	128.93	
	rusak berat	Parigi	173 unit		kimprasda	2,595.00		37.37	37.37	56.06	93.43	
	rusak ringan	Cijulang	30 unit		kimprasda	225.00		2.03	2.03	3.04	5.07	
		Cimerak										
	<u>Non Permanen</u>											
	hancur		174 unit		kimprasda	2610		18.79	18.79	28.19	46.98	
	rusak berat		22 unit		kimprasda	330		2.85	2.85	4.28	7.13	
	rusak ringan		22 unit		kimprasda	165		0.89	0.89	1.34	2.23	
A.2	Pembangunan Prasarana Lingkungan Perumahan											
	<u>Sistem drainase</u>											
	Pembuatan drainase/saluran lingkungan	Pangandaran	2250 m		kimprasda	1,338.75		78.75	78.75	55.13	133.88	
	Normalisasi sungai	Pangandaran	4000 m		kimprasda	13,816.00						

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
	<u>Jalan lingkungan</u>											
	komplek karapyak	Kalipucang	2200x2,5m		kimprasda	639.38						
	komplek ciawitali	Kalipucang	1800x2,5m		kimprasda	523.13						
	komplek pamotan,majingklak	Kalipucang	2800x2,5m		kimprasda	813.75				813.75	813.75	
	BBUG	Pangandaran	400x3m		kimprasda	258.00						
	Jongorbatu	Pangandaran	675x3m		kimprasda	435.38						
	komplek jongorbatu	Pangandaran	3850x2,5m		kimprasda	2,069.38						
	hajatan	Pangandaran	300x3,5m		kimprasda	226.00						
	komplek pondok wisata	Pangandaran	2650x2m		kimprasda	1,139.50						
	komplek hotel surya	Pangandaran	2100x2m		kimprasda	903.00						
	komplek pamugaran	Pangandaran	1360x2m		kimprasda	584.80						
	komplek perumahan japuh	Sidamulih	2800x2m		kimprasda	652.40						
	komplek karangtirta	Sidamulih	4950x2,5m		kimprasda	1,441.69				720.84	720.84	
	komplek batuhiu	Parigi	800x3,5m		kimprasda	326.20				326.20	326.20	
	komplek perumahan bojongsalawe	Parigi	780x2m		kimprasda	161.74						
	komplek perumahan karangjaladri	Parigi	6500x2,5m		kimprasda	1,893.13						
	komplek perumahan batukaras	Parigi	2600x3m		kimprasda	908.70						
	legokjawa	Cimerak	2670x3m		kimprasda	933.17				933.17	933.17	
	<u>MCK</u>	Kalipucang	15 unit		kimprasda	525.00		70.00	70.00	140.00	210.00	
		Pangandaran	30 unit		kimprasda	1,050.00		140.00	140.00	280.00	420.00	
		Sidamulih	10 unit		kimprasda	350.00		70.00	70.00	140.00	210.00	
		Parigi	10 unit		kimprasda	350.00		70.00	70.00	140.00	210.00	
		Cimerak	21 unit		kimprasda	735.00		70.00	70.00	140.00	210.00	
	<u>Air minum PDAM</u>	Pangandaran	20000 m		PDAM kab.	10,000.00				1,000.00	1,000.00	
	<u>Air minum,tangki air dan hidran utama</u>	Pangandaran	490 unit		PDAM kab.	490.00				490.00	490.00	
	B. Pemulihan Prasarana Publik					95,491.16						
B.1	Pembangunan bidang Transportasi Darat											
	<u>Jalan Kabupaten</u>											
	Cimerak-Madasari	Cimerak	2700x3,5m		kimprasda	1,350.00				675.00	675.00	
	Pantai Barat Batukaras	Cijulang	1000x4m		kimprasda	600.00						
	Batuhiu Bojongsalawe	Parigi	5000x4m		kimprasda	3,750.00				1,500.00	1,500.00	
	Curug Batukaras	Cijulang	3500x4,5m		kimprasda	3,325.00						
	Parigi Bojongsalawe	Parigi	500x4m		kimprasda	300.00						

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
	<u>Jembatan</u>											
	Cidadap	Cimerak	25x4m		kimprasda	2,400.00				2400	2400	
	Cipeteuy	Cimerak	1000x4m		kimprasda	5,600.00						
	Ciawitali	Cijulang	20x4,5		kimprasda	1,770.00						
	Desa Madasari	Cimerak	8x4m		kimprasda	850.00						
	Box Jalan Madasari	Cimerak	2x3x3m		kimprasda	850.00						
	Box Jalan Kalen Buaya	Pangandaran	9x2m		kimprasda	150.00						
	Pembuatan Plat Duike	Parigi	8 buah		kimprasda	680.00						
	<u>Lapangan Parkir</u>											
	Emplasement Parkir Pantai Barat Batukaras	Cijulang	1500 m2		Dishubkab	675.00						
	Emplasement Parkir Pantai Barat Pangandaran	Pangandaran	2000 m2		Dishubkab	825.00						
	<u>Gorong-gorong</u>	Pangandaran	4x5m		kimprasda	160.00				160.00	160.00	
			2x5m		kimprasda	60.00				60.00	60.00	
			5x8,8m		kimprasda	600.00				600.00	600.00	
			2x15m		kimprasda	75.00				75.00	75.00	
		Sidamulih	4 buah		kimprasda	340.00						
		Cimerak	5 buah		kimprasda	425.00						
	<u>Bangunan Pengaman Pantai</u>											
	Pembuatan Pembatas Pantai	Pangandaran	2300x1,2m		kimprasda	1,978.00						
	Perbaikan Abrasi Pantai Timur	Pangandaran	3200m		kimprasda	57,001.60						
	Trotoar	Pangandaran	1200m		kimprasda	480.00						
B.3	Pembangunan bidang Transportasi Laut											
	<u>Kapal/Perahu/Sampan</u>	tersebar	43 unit		dislakan kab.	602.00				602.00	602.00	
	<u>Bangunan pengawas pantai</u>											
	rusak berat	Pangandaran	1 unit		dislakan kab.	50.00				50.00	50.00	
	rusak ringan	Pangandaran	2 unit		dislakan kab.	30.00				30.00	30.00	
	<u>Bangunan mercusuar</u>	Cimerak	6 unit		dishub kab.	550.25				550.25	550.25	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
B.5	Pembangunan bidang Energi (Listrik)											
	<u>listrik</u>	tersebar	200 titik		PLN	2,000.00		500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	<u>jaringan listrik</u>	tersebar	186 jaringan		PLN	3,000.00						
	<u>Gardu Pembangkit</u>	tersebar	25 unit		PLN	1,500.00						
B.6	Pembangunan bidang Pos dan Telekomunikasi											
	<u>Jaringan utama</u>	Pangandaran	1 paket		dishub kab.	350.00						
B.7	Pembangunan bidang Air Bersih dan Sanitasi											
	<u>Instalasi air bersih</u>	Pangandaran	4000m		diskes kab.	446.81				44.68	44.68	
	<u>Air bersih sumur gali</u>	Kalpucang	13 unit		distamben	45.50				4.55	4.55	
		Pangandaran	41 unit		distamben	143.50				14.35	14.35	
		Sidamulih	10 unit		distamben	35.00				3.50	3.50	
		Parigi	7 unit		distamben	24.50				2.45	2.45	
		Cimerak	24 unit		distamben	84.00				8.40	8.40	
B.8	Pembangunan bidang Prasarana Pertanian											
	<u>Irigasi teknis</u>	tersebar	5000m		kimprasda	1,760.00						
	<u>Irigasi sederhana</u>	tersebar	2500m		kimprasda	625.00						
C.	Pemulihan Sektor Sosial					13,670.63						
C.1	Pembangunan bidang Kesehatan											
	<u>Jaminan hidup</u>	Kalpucang	336510 org			1,177.79		471.11	471.11		471.11	
		Sidamulih										
		Parigi										
	<u>Pembinaan pengungsi</u>	Cijulang	11271 org			560.85		224.34	224.34		224.34	
		Cimerak										
	<u>Pembinaan kesehatan Masyarakat</u>											
	kebutuhan obat bencana alam	Kalpucang				150.26		75.13	75.13	75.13	150.26	
	Operasional kesehatan dasar	Sidamulih				165.84		82.92	82.92	82.92	165.84	
	Pemberantasan penyakit	Parigi				343.20		171.80	171.80	171.80	343.60	
		Cijulang										
		Cimerak										

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
	<u>Puskesmas</u>		1 unit			86.00				86.00	86.00	
C.2	Pembangunan bidang Pendidikan											
	TK / sederajat	Cimerak	1 unit		disdik kab.	36.00				36	36	
	SD / sederajat	Cimerak	2 unit		disdik kab.	1,152.00						
	Peralatan		5 paket			284.20						
	Madrasah	Cimerak	2 unit		disdik kab.	360.00						
	Pagar sekolah	Cimerak	1 unit		disdik kab.	15.00						
C.3	Pembangunan bidang Budaya											
	<u>Cagar alam</u>	Pangandaran	600m		disbudpar kab.	600.00						
C.4	Pembangunan bidang Pelayanan Sosial											
	<u>Panti rehabilitasi bina remaja</u>	Pangandaran	25 unit		dinsos prov.	2,800.00						
	<u>Kantor lembaga sosial</u>	Pangandaran	1 unit		dinsos prov.	600.00						
	<u>Masjid</u>											
	hancur		9 unit		depag	4,050.00				810.00	810.00	
	rusak berat		2 unit		depag	630.00				126.00	126.00	
	rusak ringan		2 unit		depag	225.00				45.00	45.00	
	<u>Musholla/surau/langgar</u>	Cimerak	1 unit		depag	72.00						
	peralatan		7 paket			112.50						
	<u>Gereja</u>	Pangandaran	1 unit		depag	250.00				50.00	50.00	
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi					159,324.02						
D.1	Pembangunan bidang Pertanian											
	<u>Lahan produktif</u>											
	Kebun kelapa		128 ha		pertanian kab.	480.00				48.00	48.00	
	Sawah		124 ha		pertanian kab.	1,240.00				124.00	124.00	
	<u>Mesin, alat dan perlengkapan</u>		1 unit		pertanian kab.	50.00				5.00	5.00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
	<u>Bangunan RMU</u>		1 unit		pertanian kab.	25.00				2.50	2.50	
	<u>Ternak</u>											
	Sapi		62 ekor		peternakan	372.00				37.20	37.20	
	Kambing/domba		20 ekor			10.00				1.00	1.00	
	Ayam		620 ekor			9.30				0.93	0.93	
D.2	Pembangunan bidang Perikanan											
	<u>Tempat pelelangan ikan</u>											
	hancur	Cimerak/Parigi	4 unit		dislahan kab.	1,200.00				120.00	120.00	
	rusak berat											
	rusak ringan	Cimerak	2 unit		dislahan kab.	150.00				15.00	15.00	
	<u>Pangkalan pendaratan ikan</u>	Cimerak	1 unit		dislahan	3,600.00				360.00	360.00	
	<u>Perahu penangkapan ikan</u>											
	rusak berat	tersebar	372 unit		dislahan kab.	7,440.00				372.00	372.00	
	rusak ringan		147 unit			2,352.00				117.60	117.60	
	hilang		611 unit			12,220.00				611.00	611.00	
	<u>Alat tangkap ikan</u>											
	rusak berat	tersebar										
	rusak ringan											
	hilang		2520 unit			1,137.78				56.89	56.89	
	<u>Motor tempel</u>	tersebar	337 unit		dislahan kab.	8,425.00				421.25	421.25	
	<u>Jaring apung</u>	tersebar	6 unit		dislahan kab.	18.00						
	<u>Mesin Gantar</u>											
	rusak berat	tersebar	27 unit		dislahan kab.	139.21				6.96	6.96	
	rusak ringan		160 unit			960.00				48.00	48.00	
	hilang		81 unit			486.00						
	<u>Budidaya rumput laut</u>	tersebar	22 unit		dislahan kab.	25.00				25.00	25.00	
	<u>Budidaya penyu</u>		1 unit		dislahan kab.	200.00				50.00	50.00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
	<u>Hatchery</u>	Pangandaran	40 unit		dislakan kab.	3,000.00				150.00	150.00	
	<u>Tambak</u>	tersebar	9,6 ha		dislakan kab.	3,360.00						
D.4	Pemulihan bidang Perdagangan											
	<u>Pasar tradisional</u>	Pangandaran										
	hancur		1419 unit		perindag kab.	25,542.00						
	rusak berat		6 unit			61.24						
	<u>Pasar wisata</u>		100 unit		perindag kab.	1,000.00				500.00	500.00	
	<u>Jasa pelayanan lainnya</u>	Pangandaran	491 unit		perindag kab.	4,854.00						
	<u>Pemulihan bidang pariwisata</u>											
	Rehabilitasi bangunan	Pangandaran	5 unit		kimprasda	892.48				892.48	892.48	
		Cimerak	1 unit									
	Sarana dan prasarana	tersebar	3375 unit		kimprasda	975.00				975.00	975.00	
	<u>Hotel</u>	Pangandaran			disbudpar							
	hancur		14 unit			21,000.00						
	rusak berat		47 unit			49,350.00						
	rusak ringan		2 unit			750.00						
	<u>Restoran</u>	Pangandaran										
	rusak berat		8 unit			2,400.00						
	rusak ringan		10 unit			500.00						
	<u>Fasilitas pengaman pantai</u>	Pangandaran										
	rusak berat		16 unit		disbudpar	4,500.00						
	rusak ringan											
	hilang		34 set			600.00						
E.	Pemulihan Sektor Lainnya					26,938.78						
E.1	Pembangunan bidang Lingkungan Hidup											
	<u>Mangrove</u>	tersebar	55 ha		dishut kab.	605.00				60.50	60.50	
	<u>Hutan pantai</u>	tersebar	383 ha		dishut kab.	3,500.00				350.00	350.00	
	<u>Tanaman pandan laut</u>	tersebar	62 ha		dishut kab.	823.68				82.37	82.37	
	<u>Penetasan penyu</u>	tersebar	10 unit		dislakan	750.00				75.00	75.00	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
	Terumbu karang	Pangandaran	3 titik		dislakan	50.00				50.00	50.00	
E.2	Pembangunan bidang Pemerintahan											
	Kantor pemerintah	tersebar	10 unit		bag.tapem	1,435.00				287.00	287.00	
	Peralatan	tersebar	91 unit		bag.tapem	1,596.10				319.22	319.22	
	Mess dislakan jabar	Pangandaran	1 unit		dislakan prov.	250.00				50.00	50.00	
	Bale dusun/RW	Cimerak	3 unit		bag.pemdes	295.00				59.00	59.00	
	Hotel pemda ciamis	Pangandaran	1 unit		disbudpar kab.	9,000.00						
	Rumah contoh milik pemda	Pangandaran	1 unit		disbudpar	5,000.00						
E.3	Pembangunan bidang Keuangan											
	koperasi	Pangandaran			kantor UKM							
	hancur		2 unit			234.00				23.40	23.40	
	rusak berat		4 unit			1,300.00				130.00	130.00	
	peralatan		2 paket			2,000.00				200.00	200.00	
E.4	Pemulihan bidang Ketertiban, Keamanan, Peradilan											
	POLRI											
	kantor		1 unit			100.00						
	TOTAL					371,266.16		5,416.14	5,416.15	25,656.56	31,072.70	

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Bappeda Kab. Garut
2. Lokasi program/kegiatan : Kab. Garut / Jawa Barat

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
A.	Pemulihan Perumahan dan Permukiman											
A.1	Pembangunan perumahan	Cikelet, Pameungpeuk	13 unit	2006	Disbangkim	195.00					195.00	
B.	Pemulihan Prasarana Publik											
C.	Pemulihan Sektor Sosial											
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi											
D.2	Pembangunan Bidang Perikanan: tambak, TPI, PPI, kapal	Cikelet, Pameungpeuk	80 unit	2006	Diskanta	2,160.00					2,160.00	
E.	Pemulihan Sektor Lainnya											
	Pembangunan Keagamaan (Mesjid)	Pameungpeuk	1 unit	2006	Bag.Angkesra	20.00					20.00	
	TOTAL					2,375.00					2,375.00	

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI
WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Bappeda Kabupaten Tasikmalaya
2. Lokasi Program / Kegiatan : Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat

(dalam juta rupiah)

No	Program Kegiatan	Lokasi Program Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Biaya 2006			Sumber Biaya 2007			Total Biaya 2006-2007
							Realokasi APBN-P	APBD Prov	APBD Kab.	RAPBN	RAPBD Prov	RAPBD Kab.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN												
	SUB SEKTOR PERUMAHAN												
1	Relokasi Rumah Type 35 (semi permanen)	Kec. Cipatujah	161 Unit	60 Hari Kalender	Dinas Permukiman	4,151.95	2,846.19	352.00	953.77				4,151.95
		& Kec. Cikalong											
2	Pematangan tanah (cut & fill)	Kec. Cipatujah	26.250 m2	30 Hari Kalender	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	52.50			52.50				52.50
		& Kec. Cikalong											
	SUB SEKTOR PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN												
1	Jalan Lingkungan	Kec. Cipatujah	875 M'	60 Hari Kalender	- " -	274.67	143.96		130.72				274.67
2	Saluran tepi jalan	Kec. Cipatujah	1,800 M"	60 Hari Kalender	- " -	304.38	304.38						304.38
3	Pembuatan MCK	Kec. Cipatujah	5 unit	60 Hari Kalender	- " -	93.80			93.80				93.80
		& Kec. Cikalong											
4	Pemasangan tiang listrik	Kec. Cipatujah	10 bh	60 Hari Kalender	- " -	100.00	100.00						100.00
5	Pemasangan Water turn	Kec. Cipatujah	4 bh	60 Hari Kalender	- " -	288.22	288.22						288.22
		& Kec. Cikalong											
6	Pembangunan Madrasah	Kec. Cipatujah	1 unit	120 Hari kalender	- " -	649.73	649.73						649.73
7	Pembangunan Masjid	Kec. Cipatujah	1 unit	120 Hari kalender	- " -	201.82	201.82						201.82
	SUB SEKTOR PERMUKIMAN PENDUDUK												
1	Rumah Ambruk Ds. Ciandum	Kec. Cipatujah	2.312 M2			4,402.05	4,402.05						4,402.05
	Rumah Ruksak Berat Ds. Ciandum		872 M2			1,162.20	1,162.20						1,162.20
	Rumah Ruksak Ringan Ds. Ciandum		994 M2			946.29	946.29						946.29

No	Program Kegiatan	Lokasi Program Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Biaya 2006			Sumber Biaya 2007			Total Biaya 2006-2007
							Realokasi APBN-P	APBD Prov	APBD Kab.	RAPBN	RAPBD Prov	RAPBD Kab.	
	2 Rumah Ambruk Ds. Sindangkerta	Kec. Cipatujah	110 m2			209.44	209.44						209.44
	Rumah Ruksak Berat Ds. Sindangkerta		144 m2			191.92	191.92						191.92
	Rumah Ruksak Ringan Ds. Sindangkerta		255 m2			242.76	242.76						242.76
	3 Rumah Ambruk Ds. Sindangjaya	Kec. Cikalong	66 m2			125.66	125.66						125.66
	Rumah Ruksak Berat Ds. Sindangjaya		166 m2			221.24	221.24						221.24
	Rumah Ruksak Ringan Ds. Sindangjaya		924 m2			879.65	879.65						879.65
	4 Rumah Ambruk Ds. Kalapagenep	Kec. Cikalong	260 m2			495.04	495.04						495.04
	Rumah Ruksak Berat Ds. Kalapagenep		72 m2			95.96	95.96						95.96
	Rumah Ruksak Ringan Ds. Kalapagenep		98 m2			93.30	93.30						93.30
	5 Rumah Ambruk Ds. Cimanuk	Kec. Cikalong	4,212 m2			8,019.65	8,019.65						8,019.65
B	INFRASTRUKTUR												
	SUB TRANSPORTASI DARAT												
	1 Penataan Emplacement lokasi wisata Pantai Cipatujah	Kec. Cipatujah	17.500 m2	90 Hari kalender	Kantor Pariwisata & Kebudayaan	988.75	988.75						988.75
	2 Penggantian Jembatan Cipadabumi	Kec. Cikalong	7 M1	90 Hari kalender	DPU	220.22	220.22						220.22
	3 Penggantian Jembatan Burujul	Kec. Cikalong	7,5 M1	90 Hari kalender	DPU	236.89	236.89						236.89
	4 Pembuatan Kirmir/tembok penahan tanah	Kec. Cikalong	64 M1	30 Hari kalender	DPU	94.04	94.04						94.04
	5 Penggantian gorong-gorong plat duicker 60 cm	Kec. Cipatujah	28 M1	30 Hari kalender	DPU	29.65	29.65						29.65
	6 Penggantian Jembatan Cikawungading	Kec. Cipatujah	15 M1	60 Hari kalender	Dinas Permukiman	400.00	400.00						400.00
					Tata Ruang dan Lingkungan Hidup								

No	Program Kegiatan	Lokasi Program Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaa n	Instansi Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Biaya 2006			Sumber Biaya 2007			Total Biaya 2006-2007
							Realokasi APBN-P	APBD Prov	APBD Kab.	RAPBN	RAPBD Prov	RAPBD Kab.	
	SUB SEKTOR AIR DAN SANITASI												
	1 MCK Permanen	Kec. Cipatujah	35 Unit	90 Hari kalender	- " -	656.57	656.57						656.57
		& Kec. Cikalong											
	2 MCK darurat	Kec. Cikalong	20 Unit	2 Hari kalender	- " -	130.00		130.00					130.00
	SUB SEKTOR ENERGI												
	1 Pengadaan Tiang Listrik + Jaringan	Kec. Cikalong	3 Unit			30.00	30.00						30.00
	2 Pemasangan Jaringan Listrik (Sambungan rumah)	Kec. Cikalong	1 Paket			700.00	700.00						700.00
C	SEKTOR SOSIAL												
	SUB SEKTOR KESEHATAN												
	1 Pembangunan Rumah Dinas Medis (Bidan)	Kec. Cikalong	1 Unit	60 Hari kalender	Dinas Permukiman	137.92	137.92						137.92
	2 Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU)	Kec. Cikalong	1 Unit	60 Hari kalender	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	242.36	242.36						242.36
	3 Sarana Posko Kesehatan Lapangan	Kec. Cipatujah	1 paket			202.90	202.90						202.90
		& Kec. Cikalong											
	4 Pengadaan Sarana Sanitasi	Kec. Cipatujah	1 paket			765.00	765.00						765.00
		& Kec. Cikalong											
	5 Bantuan Perbaikan Gizi Bayi, Balita dan Ibu Hamil	Kec. Cipatujah	1 paket			211.62	211.62						211.62
		& Kec. Cikalong											
	6 Bantuan obat-obatan untuk Puskesmas	Kec. Cipatujah	1 paket			500.00	500.00						500.00
	dan Posko Kesehatan Lapngan	& Kec. Cikalong											
	7 Rehabilitasi Mental Korban Tsunami	Kec. Cipatujah	1 paket			500.00	500.00						500.00
	(konseling)	& Kec. Cikalong											
	8 Pengadaan alat-alat kesehatan Puskesmas Pembantu	Kec. Cipatujah	1 paket			100.00	100.00						100.00
		& Kec. Cikalong											
	SUB SEKTOR PENDIDIKAN												
	1 Rehabilitasi R Belajar MI Sukamenak	Kec. Cikalong	1 Unit	60 Hari kalender	Dinas Permukiman	171.19	171.19						171.19
	2 Pengadaan Mebelair MI sukamenak	Kec. Cikalong	7 set	30 Hari kalender	Tata Ruang	71.95	71.95						71.95

No	Program Kegiatan	Lokasi Program Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Biaya 2006			Sumber Biaya 2007			Total Biaya 2006-2007
							Realokasi APBN-P	APBD Prov	APBD Kab.	RAPBN	RAPBD Prov	RAPBD Kab.	
3	Pembangunan MTs Cimanuk	Kec. Cicalong	6 lokal	90 Hari kalender	dan Lingkungan Hidup	649.73	649.73						649.73
4	Rehabilitasi MI Cimanuk	Kec. Cicalong	2 lokal	60 Hari kalender		141.17	141.17						141.17
5	Pembangunan Asrama Putra/Putri MTs Cimanuk Kp. Legokseureuh	Kec. Cicalong	1 Unit	60 Hari kalender	- " -	128.57	128.57						128.57
6	Pengadaan mebelair MTs Cimanuk	Kec. Cicalong	7 set	30 Hari kalender	- " -	71.95	71.95						71.95
7	Relokasi SD Cijulang Ngadeg	Kec. Cicalong	1 Unit	90 Hari kalender	- " -	800.00	800.00						800.00
8	Relokasi SMP 2 Cicalong	Kec. Cicalong	1 Unit	90 Hari kalender	- " -	2,100.00	2,100.00						2,100.00
9	Relokasi Pesantren Cimanuk	Kec. Cicalong	1 Unit	90 Hari kalender	- " -	900.00	900.00						900.00
10	Bantuan Perlengkapan Sekolah SD	Kec. Cipatujah	113 siswa			28.25	28.25						28.25
#	Bantuan Perlengkapan Sekolah SMP	& Kec. Cicalong - " -	38 Siswa			13.30	13.30						13.30
12.	Bantuan Perlengkapan Sekolah SMA	- " -	3 Siswa			1.50	1.50						1.50
	SUB SEKTOR AGAMA												
1	Pembangunan Masjid Jami Legokseureuh	Kec. Cicalong	1 Unit	90 Hari kalender	Dinas Permukiman	302.29	302.29						302.29
2	Rehabilitasi Masjid Sukamenak dan tempat Wudlu / WC	Kec. Cicalong	1 Unit	90 Hari kalender	Tata Ruang	150.77	150.77						150.77
3	Rehabilitasi Musholla Batununggul dan tempat Wudlu / WC	Kec. Cicalong	1 Unit	30 Hari kalender	dan Lingkungan Hidup	25.03	25.03						25.03
4	Rehabilitasi Masjid jami Pasanggrahan, T. Wudlu dan Pagar BRC	Kec. Cipatujah	1 Unit	60 Hari kalender	- " -	130.15	130.15						130.15
5	Rehabilitasi Musholla Pasanggrahan	Kec. Cipatujah	1 Unit	30 Hari kalender	- " -	43.10	43.10						43.10
6	Pembangunan Gedung MUI Desa Cimanuk	Kec. Cicalong	1 Unit	90 Hari kalender	- " -	151.28	151.28						151.28

No	Program Kegiatan	Lokasi Program Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Biaya 2006			Sumber Biaya 2007			Total Biaya 2006-2007
							Realokasi APBN-P	APBD Prov	APBD Kab.	RAPBN	RAPBD Prov	RAPBD Kab.	
	SUB SEKTOR LEMBAGA SOSIAL												
1	jatah hidup korban Tsunami selama 30 hari x 15.000/per hari	Kec. Cipatujah & Kec. Cikalong	10.373 org	30 Hari kalender		4,667.85	4,667.85						4,667.85
D	SEKTOR EKONOMI												
	SUB SEKTOR PERIKANAN												
1	Pengadaan Sarana Penangkapan												
	- Perahu	Kec. Cikalong	11 Unit	120 Hari kalender	DPPK	110.00	110.00						110.00
	- Gill net bandrong	Kec. Cikalong	9 Unit	120 Hari kalender	DPPK	162.00	162.00						162.00
	- Gill net bandrong	Kec. Cikalong	2 Unit	120 Hari kalender	DPPK	36.00	36.00						36.00
	- Jaring Geblug	Kec. Cikalong	35 Unit	120 Hari kalender	DPPK	630.00	630.00						630.00
	- Jaring Ampar	Kec. Cikalong	126 Unit	120 Hari kalender	DPPK	1,260.00	1,260.00						1,260.00
	- Pintur	Kec. Cikalong	35 Unit	120 Hari kalender	DPPK	105.00	105.00						105.00
	- Pancing Rawai	Kec. Cikalong	11 Unit	120 Hari kalender	DPPK	137.50	137.50						137.50
	- Mesin 15 PK	Kec. Cikalong	5 Unit	120 Hari kalender	DPPK	62.50	62.50						62.50
	2 Pengadaan Sarana Penangkapan												
	- Perahu	Kec. Cipatujah	74 Unit	120 Hari kalender	DPPK	432.00	432.00						432.00
	- Gill net bandrong	Kec. Cipatujah	74 Unit	120 Hari kalender	DPPK	1,332.00	1,332.00						1,332.00
	- Gill net bandrong	Kec. Cipatujah	11 Unit	120 Hari kalender	DPPK	198.00	198.00						198.00
	- Anco	Kec. Cipatujah	150 Unit	120 Hari kalender	DPPK	540.00	540.00						540.00
	- Pancing Rawai	Kec. Cipatujah	85 Unit	120 Hari kalender	DPPK	1,062.50	1,062.50						1,062.50
	- Mesin 15 PK	Kec. Cipatujah	9 Unit	120 Hari kalender	DPPK	112.50	112.50						112.50
	- Mesin 40 PK	Kec. Cipatujah	1 Unit	120 Hari kalender	DPPK	37.50	37.50						37.50
	- Rumah Mesin	Kec. Cipatujah	1 Unit	120 Hari kalender	DPPK	50.00	50.00						50.00
	- Alur Pelayaran	Kec. Cipatujah	16,000 m3	120 Hari kalender	DPPK	320.00	320.00						320.00

No	Program Kegiatan	Lokasi Program Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Biaya 2006			Sumber Biaya 2007			Total Biaya 2006-2007
							Realokasi APBN-P	APBD Prov	APBD Kab.	RAPBN	RAPBD Prov	RAPBD Kab.	
	3 Pembangunan TPI	Kec. Cicalong	1 Unit	120 Hari kalender	DPPK	100.00	100.00						100.00
	4 Pembangunan Tambak	Kec. Cicalong	6,29 Ha	120 Hari kalender	DPPK	1,258.00	1,258.00						1,258.00
	5 Pembangunan Tambak	Kec. Cipatujah	2,5 Ha	120 Hari kalender	DPPK	500.00	500.00						500.00
	6 Pembangunan Balai Benih Penyu	Kec. Cipatujah	1 Unit	120 Hari kalender	DPPK	75.00	75.00						75.00
	SUB SEKTOR PERDAGANGAN (PASAR)												
	1 Rehabilitasi Pasar dan Terminal Cimanuk	Kec. Cicalong	1 Unit	90 Hari kalender	Dinas Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1,500.00	1,500.00						1,500.00
	SUB SEKTOR PARIWISATA												
	1 Pembangunan kamar bilas, R. Penitipan Pakaian dan MCK (wisata Cipatujah)	Kec. Cipatujah	1 Unit	30 Hari kalender		62.28	62.28						62.28
	2 Pembangunan saung peneduh/Shelter (Wisata Cipatujah)	Kec. Cipatujah	1 Unit	30 Hari kalender	- " -	24.69	24.69						24.69
	SUB SEKTOR PERTANIAN												
	1 Peremajaan Tanaman Kelapa												
	- Rusak Berak	Kec. Cipatujah	39,34 Ha		Dishutbun	124.56	124.56						124.56
	- Rusak Ringan	& Kec. Cicalong	24,93 Ha		Dishutbun	51.68	51.68						51.68
	2 Peremajaan Tanaman Pandan	Kec. Cipatujah											
	- Rusak Berak	& Kec. Cicalong	28,60 Ha		Dishutbun	179.89	179.89						179.89
	3 Rehabilitasi Tanaman Pandan	Kec. Cipatujah											
	- Rusak Ringan	& Kec. Cicalong	5,4 Ha		Dishutbun	17.30	17.30						17.30
E	SEKTOR LAINNYA												
	SUB SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP												
	1 Penghijauan Perlindungan Pantai	Kec. Cipatujah	180 Ha	120 Hari kalender	Dinas Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan	1,207.50	1,207.50						1,207.50
		& Kec. Cicalong											

No	Program Kegiatan	Lokasi Program Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Biaya 2006			Sumber Biaya 2007			Total Biaya 2006-2007
							Realokasi APBN-P	APBD Prov	APBD Kab.	RAPBN	RAPBD Prov	RAPBD Kab.	
	SUB SEKTOR PEMERINTAHAN				Hidup								
1	Rehabilitasi Kantor Desa	Kec. Cicalong	1 Unit	30 Hari kalender	- " -	65.97	65.97						65.97
2	Rehabilitasi Gedung AULA Desa	Kec. Cicalong	1 Unit	30 Hari kalender	- " -	82.32	82.32						82.32
3	Pembangunan Gedung Karang Taruna	Kec. Cicalong	1 Unit	30 Hari kalender	- " -	50.14	50.14						50.14
4	Pembangunan Gedung PKK	Kec. Cicalong	1 Unit	30 Hari kalender	- " -	62.34	62.34						62.34
5	Rehabilitasi Mess Pemda (Zamrud)	Kec. Cipatujah	1 Unit	30 Hari kalender	- " -	9.90	9.90						9.90
	TOTAL					51,855.30	50,142.53	352.00	1,360.78				51,855.30

IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA REHABILITASI
WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI PANGANDARAN
DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006

DI PROVINSI JAWA TENGAH

KEMENTERIAN / LEMBAGA

TABEL
IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006

1. Disusun oleh : Departemen Kelautan dan Perikanan
 2. Lokasi program/kegiatan : Jawa Tengah

(Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBN 2007	Total 2006-2007
							Realokasi APBN 2006	APBN-P 2006	Total APBN 2006		
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi										
D.2	pembangunan Bidang perikanan: Tambak, Tempat Pelelangan Ikan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Kapal	Kab. Kebumen	Kelompok Neleyan			40.905,00			40.905,00		40.905,00
		Kab. Cilacap	Kelompok Neleyan			3.961,00			3.961,00		3.961,00
		Kab. Purworejo	Kelompok Neleyan			370,00			370,00		370,00
	Jumlah					45.236,00			45.236,00		45.236,00

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI
WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

(1) Disusun oleh : *Departemen Pekerjaan Umum*
(2) Lokasi Perogram/kegiatan : Jawa Tengah

(juta Rupiah)

No	Program/Kegiatan	Lokasi Program/ Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBN 2007	TOTAL 2006-2007
							Realokasi APBN 2006	APBN-P 2006	Total APBN 2006		
B	INFRASTRUKTUR										
B.7	Pembangunan Bidang Air Bersih dan Sanitasi										
	Unit Produksi (sumur bor)	Kab. Cilacap	2 unit			150		150	150		150
	Unit Pelayanan (SR+HU)	Kab. Cilacap	60 unit			12		12	12		12
	Air Minum Perdesaan (HIPAM) (HU swadaya masyarakat)	Kab. Cilacap	4 unit			8		8	8		8
	TOTAL BIDANG CIPTA KARYA					170		170	170		170
	BIDANG SUMBER DAYA AIR										
	Pembangunan Bidang Prasarana										
	Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Jawa Tengah	4 buah	6 Bulan	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak	4.000				4.000	4.000
	Rehab Bangunan Jetty Sungai Bogowonto (Purworejo)										
	Rehab Bangunan Jetty Sungai Cokroyasan (Purworejo)										
	Rehab Bangunan Jetty Sungai Wawar (Purworejo & Kebumen)										
	Rehab Bangunan Jetty Sungai Telomoyo (Kebumen)										
						4.000				4.000	4.000
	Jumlah					4.170		170	170	4.000	4.170

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN
DALAM RANGKA REHABILITASI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
TAHUN 2006**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEPARTEMEN SOSIAL
LOKASI : PROVINSI JAWA TENGAH**

(juta Rupiah)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA			TOTAL APBN 2007	TOTAL 2006 - 2007
						REALOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
C	SEKTOR SOSIAL									
C.4	Pemulihan bidang Pelayanan Sosial									
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial*		15 Panti Sosial	Tahun 2006	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
	Rehabilitasi Fisik Panti Sosial	Kab. Klaten, Cilacap, Pekalongan, Demak, Ungaran, Surakarta, Temanggung, Pemalang								
2	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial									
	Pemberian bantuan bahan bangunan rumah (BBR)	Kebumen	32	Agustus s/d Des 2006	320,00		320,00	320,00		320,00
		Cilacap	64	Agustus s/d Des 2006	640,00		640,00	640,00		640,00
	- Santunan anggota keluarga yang meninggal	Kebumen	10 orang	Agustus s/d Des 2006	40,00		40,00	40,00		40,00
		Cilacap	155 orang	Agustus s/d Des 2006	620,00		620,00	620,00		620,00
3	Program Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS Lainnya*									
	- Pemberdayaan sosial keluarga sosial Fakir Miskin	Kab. Klaten	FM, KAT, KK	Agustus s/d Des 2006	14.250,00		14.250,00	14.250,00		14.250,00
	korban bencana	Kab. Cilacap		dan 2007						
	- Pamantapan pendamping pemberdayaan FM,KAT dan Kel.	Kab. Klaten	FM, KAT, KK	Agustus s/d Des 2006	500,00		500,00	500,00		500,00
		Kab. Cilacap								
	- Persiapan program-program pemberdayaan sosial	Kab. Klaten	FM, KAT, KK	Agustus s/d Des 2006	500,00		500,00	500,00		500,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA			TOTAL APBN 2007	TOTAL 2006 - 2007
						REALOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
		Kab. Cilacap								
	- Revitalisasi Lembaga Sosial Masyarakat di daerah rawan bencana	Kab. Klaten, Kab. Cilacap	KT, PSM, Orsos, WKSBM, Co/Cd	Agustus s/d Des 2006 dan 2007	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
	- Pemberdayaan/permakanan untuk klien luar panti	Kab. Klaten, Kab. Cilacap	Klien orsos luar panti per kab. 5 panti dgn 50 kelayan	Agustus s/d Des 2006	1.825,00		1.825,00	1.825,00		1.825,00
4	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan*									
	- Kesekretariatan	Kab. Klaten, Kab. Cilacap	Tokoh Masyakt	Agustus s/d Des 2006 dan 2007	800,00		800,00	800,00		800,00
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara*									
	- Rehabilitasi Fisik Panti Sosial Masyarakat	Kab. Klaten, Kab. Cilacap	Panti sosial masyarakat	Agustus s/d Des 2006	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	- Pelatihan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat pasca bencana alam	Kab. Klaten, Kab. Cilacap	PSM, KT, Pendampingan sosial	Agustus s/d Des 2006	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
	J U M L A H				31.495,00		31.495,00	31.495,00		31.495,00

*) Perlu verifikasi dari Departemen Sosial karena program/kegiatan masih gabungan data bencana gempa Yogyakarta 27 Mei, tsunami Pangandaran 17 Juli 2006 dan kegiatan rutin departemen.

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN
DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PENGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

Kementerian : Departemen Dalam Negeri
Lokasi Program/Kegiatan : Provinsi Jawa Tengah

(juta Rupiah)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA 2006			RAPBN 2007	TOTAL 2006-2007
							RELOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kabupaten Cilacap											
1.	Penyediaan Dukungan Sarana Perkantoran Kecamatan	Kabupaten Cilacap	Tersedianya sarana perkantoran di 3 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	600				600	600
2.	Pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam	Kabupaten Cilacap	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam di 3 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	900				900	900
3.	Peningkatan peran serta aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS)	Kabupaten Cilacap	Terwujudnya peningkatan peran aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS) di 3 kecamatan		Ditjen PUM	900				900	900
4.	Pemantapan kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat	Kabupaten Cilacap	Terwujudnya kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat di 3 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	900				900	900
Kabupaten Kebumen											
1	Penyediaan Dukungan Sarana Perkantoran Kecamatan	Kabupaten Kebumen	Tersedianya sarana perkantoran di 4 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	800		0		800	800

(juta Rupiah)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA 2006			RAPBN 2007	TOTAL 2006-2007
							RELOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
2.	Pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam	Kabupaten Kebumen	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam di 4 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	1200		0		1200	1200
3.	Peningkatan peran serta aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS)	Kabupaten Kebumen	Terwujudnya peningkatan peran aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS) di 4 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	1200		0		1200	1200
4.	Pemantapan kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat	Kabupaten Kebumen	Terwujudnya kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat di 4 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	1200		0		1200	1200
Kabupaten Purworejo											
1.	Penyediaan Dukungan Sarana Perkantoran Kecamatan	Kabupaten Purworejo	Tersedianya sarana perkantoran di 1 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	200				200	200
2.	Pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam	Kabupaten Purworejo	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat dalam rangka deteksi dini bencana alam di 1 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	300				300	300
3.	Peningkatan peran serta aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS)	Kabupaten Purworejo	Terwujudnya peningkatan peran aparat dalam upaya pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS) di 1 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	300				300	300

(juta Rupiah)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA 2006			RAPBN 2007	TOTAL 2006-2007
							RELOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
4.	Pemantapan kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat	Kabupaten Purworejo	Terwujudnya kondisi aparat dan kelembagaan Satuan Linmas dan Pol PP dalam Pencegahan dan Penangkalan Gangguan Masyarakat di 1 kecamatan	Agust. - Des. 2006	Ditjen PUM	300				300	300
JUMLAH						8.800,00				8.800,00	8.800,00

PEMERINTAH PROVINSI

TABEL
IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006

(Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Prov. 2007	APBN 2006	RAPBN 2007
							Realokasi APBD Prov. 2006	APBD-P Prov. 2006	Total APBD Prov. 2006			
A.	Pemulihan Perumahan dan Permukiman											
A.1	Pembangunan perumahan											
	<u>Pembangunan perumahan</u>	Kab.Cilacap	153 unit			1.285,00		1285	1285			
	<u>Perbaikan perumahan</u>	Kab.Cilacap	30 unit			262,50		262,5	262,5			
A.2	Pembangunan Prasarana Lingkungan Perumahan											
	<u>Perbaikan sistem drainase</u>	Kab.Cilacap	1400m			280,00					280	
	<u>Pembangunan MCK umum</u>	Kab.Cilacap	2 unit			20,00		20	20			
	<u>Pembangunan tanggul pantai</u>	Kab.Cilacap	2 unit			4.450,00					4450	
B.	Pemulihan Prasarana Publik											
B.1	Pembangunan bidang Transportasi Darat											
	<u>Konstruksi jembatan desa</u>	Kab.Cilacap	1 unit			256,00				256,00		
B.3	Pembangunan bidang Transportasi Laut											
	<u>Pembangunan dermaga</u>	Kab.Cilacap	1 unit			95,00				95		
	<u>Menara suar</u>	Kab.Cilacap	2 unit			1,60		1,6	1,6			
	<u>Rambu suar</u>	Kab.Cilacap	1 unit			0,50		0,5	0,5			
B.4	Pembangunan bidang Energi (BBM)											

(Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Prov. 2007	APBN 2006	RAPBN 2007
							Realokasi APBD Prov. 2006	APBD-P Prov. 2006	Total APBD Prov. 2006			
	Rehabilitasi SPBU	Kab.Kebumen	6 unit			60,00					60	
C.	Pemulihan Sektor Sosial											
C.4	Pembangunan bidang Pelayanan Sosial											
	Rehabilitasi Masjid	Kab.Cilacap	1 unit			50,00		50	50			
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi											
D.1	Pembangunan bidang Pertanian											
	Rehabilitasi lahan	Kab.Cilacap	196 ha			972,00					972	
		Kab.Purworejo	101 ha			960,00					960	
D.2	Pembangunan bidang Perikanan											
	Rehabilitasi tambak	Kab.Cilacap	13 unit			130,00		130	130			
	Rehabilitasi TPI	Kab.Cilacap	2 unit			30,00		30	30			
		Kab.Kebumen	2 unit			100,00					100	
	Rehabilitasi pagar TPI	Kab.Purworejo	2 unit			250,00		250	250			
	Pengadaan/perbaikan kapal	Kab.Cilacap	1422 unit			9.397,50		9397,5	9397,5			
		Kab.Kebumen	611 unit			2.875,30		2.875,30	2875,3			
		Kab.Purworejo	40 unit			492,29		492,29	492,293			
	Pengadaan jaring ikan	Kab.Cilacap	1093 unit			54,65					54,65	
		Kab.Kebumen	26758 unit			1.337,90					1.337,90	
		Kab.Purworejo	1653 unit			82,65					82,65	
	Bantuan mesin perahu	Kab.Cilacap	30 unit			300,00					300,00	
		Kab.Kebumen	10 unit			100,00					100,00	
	Sarana perikanan lainnya	Kab.Cilacap	13 unit			322,00					322,00	

(Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Prov. 2007	APBN 2006	RAPBN 2007
							Realokasi APBD Prov. 2006	APBD-P Prov. 2006	Total APBD Prov. 2006			
D.3	Pembangunan bidang Industri											
	Rehabilitasi kios tradisional	Kab.Cilacap	160 unit			560,00		560,00	560			
		Kab.Kebumen	110 unit			550,00		550,00	550			
D.4	Pemulihan bidang Perdagangan											
	Rehabilitasi gapura obyek wisata	Kab.Cilacap	1 unit			45,00				45,00		
	Rehabilitasi kolam renang	Kab.Cilacap	3 unit			30,00				30,00		
	Tugu obyek wisata	Kab.Cilacap	3 unit			45,00				45,00		
E.	Pemulihan Sektor Lainnya											
E.1	Pembangunan bidang Lingkungan Hidup											
	Rehabilitasi mangrove	Kab.Cilacap	97,6 ha			906,24						906,24
	Rehabilitasi tanaman jarak pagar	Kab.Cilacap	33 ha			48,75						48,75
	Rehabilitasi tanaman kebun	Kab.Cilacap	2,5 ha			7,50						7,50
	Rehabilitasi tanaman kelapa	Kab.Cilacap	5,5 ha			14,50						14,50
	TOTAL					26.371,88	0,00	15.904,69	15.904,69	471,00	9.019,20	976,99

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Bappeda Kab.Cilacap
2. Lokasi program/kegiatan : Kab.Cilacap / Jawa Tengah

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
A.	Pemulihan Perumahan dan Permukiman											
A.2	Pembangunan Prasarana Lingkungan Perumahan											
	Rehabilitasi MCK	Kec.Cilacap selatan, Binangun, Nusawungu	4 unit		DPU Kab.	42.00				42.00	42.00	
	Sumur											
	bantuan rehabilitasi sumur	Kec.Binangun	2 unit		Bag.kesra	0.75		0.75	0.75		0.75	
	rehabilitasi jaringan air minum	Kec.Cilacap selatan	1 unit		PDAM	10.00				10.00	10.00	
B.	Pemulihan Prasarana Publik											
B.1	Pembangunan bidang Transportasi Darat											
	Peninggian jalan	Kec.Cilacap selatan			DPU Kab.	975.00		975.00	975.00		975.00	
	Rehabilitasi jalan TPI	Kec.Cilacap selatan	600x3m		DPU Kab.	244.35				244.35	244.35	
	Rehabilitasi jalan pantai	Kec.Nusawungu	1200x4m		DPU Kab.	543.57				543.57	543.57	
B.3	Pembangunan bidang Transportasi Laut											
	Pelabuhan/dermaga	Kec.Nusawungu	1 unit		DPU Kab.	50.00				50.00	50.00	
C.	Pemulihan Sektor Sosial											
C.3	Pembangunan bidang Budaya											
	Rehabilitasi tempat ritual	Kec.Adipala	1 unit			12.50				12.50	12.50	
	Rehabilitasi musholla	Kec.Cilacap selatan dan Nusawungu	2 unit			155.07				155.07	155.07	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi											
D.1	Pembangunan bidang Pertanian											
	Bantuan kredit lunak	Kec.Adipala, Nusawungu, Binangun	1 unit		dipertanak	109.75		109.75	109.75		109.75	
D.2	Pembangunan bidang Perikanan											
	Rehabilitasi perikanan	Kec.Cilacap selatan dan Nusawungu	1 paket		dislahan	295.95				295.95	295.95	
	Bantuan kredit lunak	Kec.Adipala dan jetis	1 Paket		dislahan	132.50				132.50	132.50	
D.4	Pemulihan bidang Perdagangan											
	Rehabilitasi obyek wisata	Kec.Binangun	1 Paket		diparta	25.00				25.00	25.00	
		Kec.Nusawungu	1 Paket		diparta	90.00				90.00	90.00	
		Kec.Binangun	1 Paket		diparta	90.00		90.00	90.00		90.00	
	Rehabilitasi pantai benteng pendem	Kec.Cilacap selatan			diparta	160.00		160.00	160.00		160.00	
E.	Pemulihan Sektor Lainnya											
E.2	Pembangunan bidang Pemerintahan											
	Bantuan penanganan bencana alam		18 kegiatan		bag. kesra	1,320.87	1,320.87		1,320.87		1,320.87	
	Konservasi hutan rakyat	Kec.Adipala dan Binangun	17,5 ha		dishutbun	14.52				14.52	14.52	
	TOTAL					4,271.82	1,320.87	1,335.50	2,656.37	1,615.45	4,271.82	

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI
WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
KABUPATEN CILACAP**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)	SUMBER DANA 2006			RAPBD PROP. 2007	TOTAL APBD PROP. 2006-2007
							REALOKASI APBD PROP 2006	APBD-P PROP 2006	TOTAL APBD PROP		
A	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN					1,836,501,000	0	0	0	1,836,501,000	1,836,501,000
	Perumahan										
	Relokasi Rumah (5mx5m)	Kec. Binangun	33 unit rumah		Dinas Kimtaru Prop. Jateng	1,006,501,000	0	0	0	1,006,501,000	1,006,501,000
	Non Permanen										
	Bantuan Rehab Rumah	Kec. Adipala, Binangun, Nusawungu	rumah 166 unit		Bag. Kesra	830,000,000	0	0	0	830,000,000	830,000,000
B	INFRASTRUKTUR										
C	SEKTOR SOSIAL										
D	SEKTOR EKONOMI										
E	SEKTOR LAINNYA					377,115,000	202,140,000	0	202,140,000	174,975,000	377,115,000
E.1	Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup										
	Rehabilitasi Kebun Rakyat dengan penanaman Kelapa dan Jarak Pagar	Kecamatan Kesugihan, Adipala, Binangun dan Nusawungu	Kebun Rakyat 113 Ha		Dishutbun	174,975,000	0	0	0	174,975,000	174,975,000
E.2	Pembangunan bidang Pemerintahan										
	Bantuan Lauk Pauk bagi korban bencana Tsunami	Kecamatan Kesugihan, Adipala, Binangun, Nusawungu, Kesugihan, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan dan	2246 jiwa		Bag. Kesra	202,140,000	202,140,000	0	202,140,000	0	202,140,000
	JUMLAH KESELURUHAN					2,213,616,000	202,140,000		202,140,000	2,011,476,000	2,213,616,000

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI
WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
KABUPATEN CILACAP**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)	SUMBER DANA 2006			RAPBN 2007	TOTAL APBN 2006-2007
							REALOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN		
A	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN										
A.2	Pembangunan Prasarana Lingkungan Permukiman										
	Normalisasi Sungai	Kec. Binangun	Kali Lancang 6000 x 40 m		DPU Kab.	29,728		29,728	29,728		29,728
		Kec. Cilacap Selatan	Kali Bleder 400 x 50 m		DPU Kab.	254		254	254		254
		Kec. Cilacap Selatan	Kaliyasa 500 x 50 m		DPU Kab.	1,907		1,907	1,907		1,907
B	INFRASTRUKTUR :										
B.1	Pembangunan bidang transportasi darat: Jalan dan Jembatan										
	Rehab Jl. Menuju Pantai Widarapayung	Kec. Binangun	80 m x 7 m		DPU Kab.	173		173	173		173
	Rehab Jl. Pantai Ketapang - Pantai Widarapayung	Kec. Binangun	5000 m x 3 m		DPU Kab.	10,570		10,570	10,570		10,570
	Rehab Jl. Menuju Gua Srandil	Kec. Adipala	2600 m x 3 m		DPU Kab.	2,189		2,189	2,189		2,189
	Rehab Jalan setapak menuju Pantai Permisan di Pulau Nusakambangan	Kec. Cilacap Selatan	1000 m x 3 m		DPU Kab.	526		526	526		526
	Rehab Jembatan plat beton 6m x 4 m	Kec. Binangun	3 unit		DPU Kab.	230		230	230		230
	Rehab Jembatan Permisan 8m x 4 m di Pulau Nusakambangan	Kec. Cilacap Selatan	1 unit		DPU Kab.	256		256	256		256
B.3	Pembangunan bidang transportasi laut										
	Perbaikan Sarana Bantu Navigasi berupa Menara Suar 1 unit, Rambu Suar 2 unit	Pantai Selatan	1 paket		Kantor Navigasi Dep. Perhu- bungan RI	2,100		2,100	2,100		2,100
C	SEKTOR SOSIAL										
D	SEKTOR EKONOMI										
D.1	Pembangunan bidang pertanian										
	Rehabilitasi lahan Produktif	Kec. Nusawungu, Binangun, Adipala, Kesugihan, Cilacap Utara dan Selatan	1 paket	109,752,306	Dipertanak	2,306		2,306	2,306		2,306

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	PERKIRAAN BIAAYA (Rp.)	SUMBER DANA 2006			RAPBN 2007	TOTAL APBN 2006-2007
							REALOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN		
D.2	Pembangunan bidang perikanan					-		0	-		0
	Perbaikan kerusakan sarana PPSC (Break Water, Gudang Peralatan, Cold Storage, Bengkel, Toko BAP, Hatchery)	Kec. Cilacap Selatan	1 Paket		PPSC	109		109	109		109
	Kapal/ Perahu/ Sampan										
	Bantuan Kredit lunak dengan subsidi bunga untuk kapal/perahu rusak 1.088 bh; alat tangkap rusak 1.106 bh dan mesin perahu hilang 30 bh	Kec. Nusawungu, Binangun, Adipala, Kesugihan, Kec. Cilacap Utara, Kec. Cilacap Selatan	1 paket		Dinas Kelautan dan Perikanan	19,352		19,352	19,352		19,352
D.3	Pembangunan bidang industri: pariwisata										
	Perbaikan pengamanan pantai untuk PLTU kedalam 30 m	Kec. Kesugihan	50 x 20 m		DPU Kab.	4,000		4,000	4,000		4,000
	Rehab Sarana Obyek Wisata di Pantai Permisian	Kec. Cilacap Selatan	1 Paket		Diparta	315		315	315		315
	Rehab Sarana Obyek Wisata di Pantai Teluk Penyu	Kec. Cilacap Selatan	1 Paket		Diparta	2,000		2,000	2,000		2,000
	Rehab Sarana Obyek Wisata di Pantai Widarapayung	Kec. Binangun	1 Paket		Diparta	450		450	450		450
	Rehab Sarana Obyek Wisata di Pantai Karangpakis	Kec. Nusawungu	2 Paket		Diparta	195		195	195		195
E	SEKTOR LAINNYA										
E.1	Pembangunan bidang lingkungan hidup										
	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Kecamatan Adipala dan Nusawungu	Tanaman Mangrove seluas 112,35 Ha		Dishutbun	1,138		1,138	1,138		1,138
	JUMLAH KESELURUHAN					77,797		77,797	77,797		77,797

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Bappeda Kab.Kebumen
2. Lokasi program/kegiatan : Kab.Kebumen / Jawa Tengah

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
A.	Pemulihan Perumahan dan Permukiman											
B.	Pemulihan Prasarana Publik											
C.	Pemulihan Sektor Sosial											
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi											
D.2	Pembangunan Bidang Perikanan: tambak, TPI, PPI, kapal											
	Pinjaman lunak bagi nelayan											
	Pengadaan perahu nelayan	Kec. Ayah, Buayan	498 unit	2006		2,875.30					2,875.30	APBN
	Mesin perahu		35 unit	2006		182.85					182.85	APBN
	Jaring		28845 piece	2006		5,380.62					5,380.62	APBN
	Pembangunan Hatchery	Kec. Puring	1 unit	2006		25.00					25.00	APBN
	Pembangunan Gudang Mesin	Kec. Ayah	5 unit	2006		200.00					200.00	APBN
	Tempat Pelelangan Ikan		1 unit	2006		100.00					100.00	APBN
	Talud TPI Sрати		150 m	2006		150.00					150.00	APBN
D.3	Pembangunan Bidang Industri: Industri Menengah dan Kecil											
	Pembangunan kios pedagang di obyek wisata	Kec.Ayah, Buayan, Puring, Petanahan	126 unit	2006		630.00					630.00	APBN
	Bantuan pembangunan kios BBM	Kec. Ayah	6 unit	2006		60.00					60.00	APBN

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
E.	Pemulihan Sektor Lainnya											
	Pemulihan prasarana dan sarana pariwisata											
	Pengamanan bangunan pantai Logending	Kec.Ayah	1 unit	2007		4,100.00					4,100.00	APBN
	Bantuan pengadaan perahu wisata	Kec.Ayah	20 unit	2006		400.00					400.00	APBN
	Pembangunan cafetaria di obyek wisata	Kec.Buayan	1 unit	2006		100.00					100.00	APBN
	TOTAL					14,203.77					14,203.77	

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Bapeda Kab.Purworejo
2. Lokasi program/kegiatan : Kab. Purworejo / Jawa Tengah

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
A.	Pemulihan Perumahan dan Permukiman											
B.	Pemulihan Prasarana Publik											
C.	Pemulihan Sektor Sosial											
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi											
D.2	Pembangunan Bidang Perikanan: kapal, tempat pelelangan ikan, alat tangkap	Kec. Ngombol	24 unit	Maret	Kesbang Linmas, Perikanan	1,185.00					1,185.00	pengajuan RAPBN 2007
		Kec.Purwodadi	42 unit	Maret	Kelautan, dan Bappeda	1,845.00					1,845.00	
			TPI 2 unit			250.00					250.00	
			Jaring 1.653 unit			369.632					369.63	
E.	Pemulihan Sektor Lainnya											
	TOTAL					3,649.63					3,649.63	

IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA REHABILITASI
WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI PANGANDARAN
DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006

DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

KEMENTERIAN / LEMBAGA

TABEL
IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006

1. Disusun oleh : Departemen Kelautan dan Perikanan
 2. Lokasi program/kegiatan : DI. Yogyakarta

(Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBN 2007	Total 2006-2007
							Realokasi APBN 2006	APBN-P 2006	Total APBN 2006		
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi										
D.2	pembangunan Bidang perikanan: Tambak, Tempat Pelelangan Ikan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Kapal	Kab. Kulon Progo	Kelompok Neleyan			1.690,00			1.690,00		1.690,00
		Kab. Bantul	Kelompok Neleyan			8.880,00			8.880,00		8.880,00
		Kab. Gunung Kidul	Kelompok Neleyan			8.254,80			8.254,80		8.254,80
	Jumlah					18.824,80			18.824,80		18.824,80

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN
DALAM RANGKA REHABILITASI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
TAHUN 2006**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEPARTEMEN SOSIAL
LOKASI : PROVINSI DI YOGYAKARTA

(juta Rupiah)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA			TOTAL APBN 2007	TOTAL 2006 - 2007
						REALOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
C	SEKTOR SOSIAL									
C.4	Pemulihan bidang Pelayanan Sosial									
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial*									
	Rehabilitasi Fisik Panti Sosial	Kab. Bantul, Sleman	7 Panti Sosial	Tahun 2006	5.300,00		5.300,00	5.300,00		5.300,00
	Rehabilitasi Fisik Panti Sosial		2 Panti Sosial	Tahun 2006	4.840,69		4.840,69	4.840,69		4.840,69
2	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial*									
	- Penyuluhan sosial kesiapsiagaan daerah rawan bencana	Kab. Bantul, Sleman Kodya Yogya	75 Orang	Agustus s/d Des 2006	590,48		590,48	590,48		590,48
	- Penyuluhan sosial daerah bencana	Kab. Bantul, Sleman Kodya Yogya	75 Orang	Agustus s/d Des 2006	329,39		329,39	329,39		329,39
	- Pemantapan penyuluh sosial pendamping korban bencana	Kab. Bantul, Sleman Kodya Yogya	60 Orang	Agustus s/d Des 2006	375,50		375,50	375,50		375,50
3	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial*									
	- Santunan anggota keluarga yang meninggal	Gunung Kidul	4 Orang	Agustus s/d Des 2006	16.000,0		16.000,0	16.000,0		16.000,0
4	Program Penelitian dan Pengembangan Kesos									
	- Pemberdayaan pranata sosial pasca bencana									
	berketahanan sosial	Kab. Bantul	1 Keg	Agustus s/d Des 2006	560,00		560,00	560,00		560,00
5	Program Pengelolaan SDM Aparatur Negara*									
	- Pelatihan pendampingan dan pengorganisasian	Kab. Bantul	120 orang	Agustus s/d Des 2006	964,24		964,24	964,24		964,24

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA			TOTAL APBN 2007	TOTAL 2006 - 2007
						REALOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
	masyarakat pasca bencana alam	Kab. Sleman								
		Kab Gunung Kidul								
6	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara*									
	- Renovasi sarana Diklat	Kab. Bantul	gedung	Agustus s/d Des 2006	1.606,60		1.606,60	1.606,60		1.606,60
		Kab. Sleman	gedung	Agustus s/d Des 2006	467,55		467,55	467,55		467,55
		Kab. Yogyakarta	gedung	Agustus s/d Des 2006	592,32		592,32	592,32		592,32
	- Rehabilitasi Fisik Panti Sosial Masyarakat	Kab. Bantul	Panti sosial	Agustus s/d Des 2006	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
		Kab. Sleman	masyarakat							
		Kab. Yogyakarta								
	- Pelatihan pendampingan dan pengorganisasian	Kab. Bantul	PSM, KT,	Agustus s/d Des 2006	1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00
	masyarakat pasca bencana alam	Kab. Sleman	Pendampingan							
		Kab. Yogyakarta	sosial							
7	Program Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS Lainnya*									
	- Pemberdayaan sosial keluarga sosial Fakir Miskin	Kab. Sleman,		Agustus s/d Des 2006	15.250,00		15.250,00	15.250,00		15.250,0
	korban bencana	Kulonprogo, Bantul		dan 2007						
		Gunung Kidul,Kodya Yogya								
	- Pamantapan pendamping pemberdayaan FM,KAT dan Kel.	Kab. Sleman,		Agustus s/d Des 2006	500,00		500,00	500,00		500,00
		Kulonprogo, Bantul								
		Gunung Kidul,Kodya Yogya								
	- Persiapan program-program pemberdayaan sosial	Kab. Sleman,		Agustus s/d Des 2006	500,00		500,00	500,00		500,00
		Kulonprogo, Bantul								
		Gunung Kidul,Kodya Yogya								
		Gunung Kidul,Kodya Yogya								
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos*									

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA			TOTAL APBN 2007	TOTAL 2006 - 2007
						REALOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
	- Pemantapan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Kab. Bantul Kodya Yogya	TMP, MP, dan BBR	Agustus s/d Des 2006 dan 2007	2.065,00		2.065,00	2.065,00		2.065,00
	- Revitalisasi Lembaga Sosial Masyarakat di daerah rawan bencana	Kab. Sleman, Kulonprogo, Bantul Gunung Kidul,Kodya Yogya	KT, PSM, Orsos, WKSBM, Co/Cd	Agustus s/d Des 2006	3.250,00		3.250,00	3.250,00		3.250,00
	- Pemberdayaan/permakanaan untuk klien luar panti	Kab. Sleman, Kulonprogo, Bantul Gunung Kidul, Kodya Yogya	Klien orsos luar panti per kab. 5 panti dgn 50 kelayan	Agustus s/d Des 2006	1.825,00		1.825,00	1.825,00		1.825,00
9	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan*									
	- Kesekretariatan	Kab. Sleman, Kulonprogo, Bantul Gunung Kidul,Kodya Yogya	Tokoh Masyara	tahun 2006 dan 2007	800,00		800,00	800,00		800,00
	J U M L A H				59.066,78	-	59.066,78	59.066,78	-	59.066,8

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN
DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PENGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

Kementerian : Departemen Dalam Negeri
Lokasi Program/Kegiatan : Provinsi DI Yogyakarta

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA 2006			RAPBN 2007	TOTAL 2006- 2007
							RELOKASI APBN 2006	APBN-P 2006	TOTAL APBN 2006		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan:	Prov. DIY:	Terbangunnya prasarana pemerintahan	September - Desember 2006	Ditjen PMD	6000		6000	6000		6000
	1.1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.	- Bantul	desa dan terbangunnya kelembagaan masyarakat								
		- Kulonprogo									
		- Sleman									
	1.1.1 Konsolidasi dan pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Rehabilitasi Prasarana Pedesaan.	- Gunung Kidul									
	JUMLAH					6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00

(juta Rupiah)

PEMERINTAH PROVINSI

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Bapeda Provinsi D.I.Yogyakarta
2. Lokasi program/kegiatan : Provinsi D.I.Yogyakarta

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Prov. 2007	RAPBN 2007	Total 2006-2007
							Realokasi APBD Prov. 2006	APBD-P Prov. 2006	Total APBD Prov. 2006			
A.	Pemulihan Perumahan dan Permukiman											
B.	Pemulihan Prasarana Publik											
B.3	Pembangunan Bidang Transportasi Laut: pelabuhan/dermaga, kapal											
	Pembangunan menara suar	Kulon Progo	1 unit	2006	Dis.Hub	350.00		350.00	350.00			350.00
	Perbaikan garasi apung	Gunung Kidul	1 unit	2006	Dis.Hub	7.50		7.50	7.50			7.50
	Perbaikan kapal patroli	Gunung Kidul	1 unit	2006	Dis.Hub	40.00		40.00	40.00			40.00
C.	Pemulihan Sektor Sosial											
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi											
D.2	Pembangunan Bidang Perikanan: tambak, TPI, PPI, kapal											
	Pengadaan dan Perbaikan Kapal 5 GT ke atas	Gunung Kidul	3 unit	2007	Diskanla prov.	810.00					810.00	810.00
			8 unit			80.00					80.00	80.00
	Pengadaan dan Perbaikan PMT		13 unit	2007	Diskanla prov.	130.00					130.00	130.00
			112 unit			697.00					697.00	697.00
	Pengadaan mesin PMT		13 unit	2007	Diskanla prov.	162.50					162.50	162.50
						50.00					50.00	50.00
	Pengadaan jaring		1137 set	2007	Diskanla prov.	1,198.00					1,198.00	1,198.00
	Pengadaan pancing		6700 buah	2007	Diskanla prov.	67.00					67.00	67.00
	Pengadaan coolbox		19 buah	2007	Diskanla prov.	60.00					60.00	60.00
	Rehabilitasi tambak udang		2 ha	2007	Diskanla prov.	50.00					50.00	50.00
	Rehabilitasi PPP Sadeng		1 paket	2007	Diskanla prov.	1,618.00					1,618.00	1,618.00

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Prov. 2007	RAPBN 2007	Total 2006-2007
							Realokasi APBD Prov. 2006	APBD-P Prov. 2006	Total APBD Prov. 2006			
D.4	Pemulihan bidang Perdagangan											
	Perbaikan fasilitas pariwisata			2007		45.00				45.00		45.00
E.	Pemulihan Sektor Lainnya											
	TOTAL					5,365.00		397.50		45.00	4,922.50	5,365.00

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Bappeda Kab.Bantul
2. Lokasi program/kegiatan : Kab.Bantul / D.I.Yogyakarta

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
A.	Pemulihan Perumahan dan Permukiman											
B.	Pemulihan Prasarana Publik											
C.	Pemulihan Sektor Sosial											
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi											
D.2	Pembangunan bidang Perikanan											
	<u>Kapal</u>										126.00	APBN
	rusak berat	Kretek	2 unit	2006	dinas PKP	126.00					30.00	APBN
	rusak ringan	Kretek	1 unit	2006	dinas PKP	30.00					90.00	APBN
		Srandakan	3 unit	2006	dinas PKP	90.00					6.00	APBN
	setir patah	Kretek	6 unit	2006	dinas PKP	6.00						APBN
											30.00	APBN
	<u>Jaring ikan</u>	Kretek	60 pcs	2006	dinas PKP	30.00						
D.3	Pembangunan bidang Industri										120.00	APBN
	<u>Pembangunan & rehabilitasi jalan conblok sepanjang pantai kawasan wisata Parangtritis</u>	Kretek	3000m2	2006	DPU	120.00						
	<u>Rehabilitasi jalan di kawasan wisata Parangtritis</u>	Kretek	2,7 km	2006	DPU	1,080.00					1,080.00	APBN
D.4	Pemulihan bidang Perdagangan											
	<u>Pasar tradisional</u>										100.00	APBN
	rehabilitasi kios/warung	Sanden	5 unit	2006	kesbanglinmas	100.00					6,520.00	APBN
		Kretek	326 unit	2006	kesbanglinmas	6,520.00						
E.	Pemulihan Sektor Lainnya											
	TOTAL					8,102.00					8,102.00	

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Bappeda Kab.Gunung Kidul
2. Lokasi program/kegiatan : Kab.Gunung Kidul / D.I. Yogyakarta

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
A.	Pemulihan Perumahan dan Permukiman											
A.1	Pembangunan perumahan	Kec.Girisubo	3 unit	2 bulan	Din. Kimpraswil DIY	30.00					30.00	
B.	Pemulihan Prasarana Publik											
C.	Pemulihan Sektor Sosial											
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi											
D.2	Pembangunan Bidang Perikanan: tambak, TPI, PPI, kapal											
	Perbaikan berat kapal motor PPI Sadang	Kec.Girisubo	6 unit	3 bulan		260.00				260.00	260.00	
	Perbaikan ringan kapal motor PPI Sadang	Kec.Girisubo	2 unit	2 bulan		33.00				33.00	33.00	
	Perbaikan berat P. motor tempel PPI Sadang	Kec.Girisubo	32 unit	2 bulan		413.00				413.00	413.00	
	Perbaikan ringan P. motor tempel PPI Sadang	Kec.Girisubo	9 unit	1 bulan		37.90				37.90	37.90	
	Perbaikan berat P. motor tempel P.Weddiombo	Kec.Girisubo	1 unit	2 bulan		10.00				10.00	10.00	
	Perbaikan ringan P. motor tempel P.weddiombo	Kec.Girisubo	4 unit	1 bulan		4.70				4.70	4.70	
	Perbaikan ringan P. motor tempel P.Baron	Kec.Tanjungsari	33 unit	1 bulan		29.90				29.90	29.90	
	Perbaikan berat P. motor tempel P.Gesing	Kec.Panggang	2 unit	2 bulan		30.00				30.00	30.00	
	Perbaikan ringan P. motor tempel P.Gesing	Kec.Panggang	16 unit	1 bulan		7.00				7.00	7.00	
E.	Pemulihan Sektor Lainnya											
	TOTAL					855.50				825.50	855.50	

**TABEL IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DAN USULAN PENDANAAN DALAM RANGKA REHABILITASI WILAYAH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
PANGANDARAN DAN SEKITARNYA 17 JULI 2006**

1. Disusun oleh : Bappeda Kab.Kulon Progo
2. Lokasi program/kegiatan : Kab.Kulon Progo / D.I.Yogyakarta

(dalam Juta rupiah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi Program / Kegiatan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Perkiraan Biaya	Sumber Dana 2006			RAPBD Kab/Kota 2007	Total 2006-2007	Ket.
							Realokasi APBD Kab/Kota 2006	APBD-P Kab/Kota 2006	Total APBD Kab/Kota 2006			
A.	Pemulihan Perumahan dan Permukiman											
B.	Pemulihan Prasarana Publik											
C.	Pemulihan Sektor Sosial											
D.	Pemulihan Sektor Ekonomi											
D.1	Pembangunan bidang Pertanian				Din.Pertanian dan Kelautan							
	Lahan produktif		50 ha	2007		6.00				6.00	6.00	
D.2	Pembangunan Bidang Perikanan: tambak, TPI, PPI, kapal				Din.Pertanian dan Kelautan							
	Kapal		17 unit	2007		9.50				9.50	9.50	
	Tambak		1,5 ha	2007		5.00				5.00	5.00	
E.	Pemulihan Sektor Lainnya											
	TOTAL					20.50				20.50	170.50	