




แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2551


ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน



กองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2551

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2551 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 26(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2551 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2550

(นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สารบัญ

	หน้า
บทนำการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1 - 2
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม	3 - 5
รายละเอียดกิจกรรมแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2551	
⇒ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	6 - 20
⇒ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม หัตถกรรมและสินค้า OTOP	21 - 25
⇒ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ	26 - 44
⇒ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	45 - 46
⇒ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	47 - 50
⇒ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	51 - 52
⇒ยุทธศาสตร์การพัฒนการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี	53 - 81

บทนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน

จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น อีกด้วย

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณนั้น ๆ
2. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
3. เป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงาน การประเมินผล แผนงาน โครงการ

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	52	24.19	48,986,300	24.49	
1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง	45	20.93	42,029,300	21.02	
1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	7	3.26	6,957,000	3.48	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม หัตถกรรมและสินค้า OTOP	7	3.26	7,483,000	3.74	
2.1 การพัฒนาศักยภาพทางการประกอบอาชีพ	3	1.40	2,700,000	1.35	
2.2 การส่งเสริมการค้าขายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน	1	0.47	1,000,000	0.50	
2.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ	3	1.40	3,783,000	1.89	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนา สังคมที่มีคุณภาพ	46	21.40	32,950,700	16.48	
3.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา	20	9.30	13,172,700	6.59	
3.2 การขจัดปัญหาความยากจน	3	1.40	838,000	0.42	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

1.1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	
1	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.15 เมตร และท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ขนาด 2 ช่องทาง ยาว 4.50 เมตร ไม่มีหูช้าง	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	บ้านห้วยผา หมู่ 1 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง			→										
2	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ยาว 400 เมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,424,300	บ้านห้วยปูลิง – บ้าน ห้วยปูเลย (คอยขาว) ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง			→	→									
3	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 458 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,832 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านแม่จำ หมู่ 12 – บ้านหนองเขียว หมู่ 10 บ้านใหม่ห้วยห้วย หมู่ 14 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง			→	→									

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
3.3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ	17	7.91	12,274,000	6.14	
3.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	6	2.79	6,666,000	3.33	
3.5 เพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	0	0.00	-	0.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	2.33	10,550,000	5.28	
4.1 การส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	2.33	10,550,000	5.28	
4.2 การสืบทอดวัฒนธรรมและการจัดการแหล่งเรียนรู้	0	0.00	-	0.00	
4.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0.00	-	0.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	0.93	4,600,000	2.30	
5.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1	0.47	2,000,000	1.00	
5.2 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	1	0.47	2,600,000	1.30	
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน	0	0.00	-	0.00	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	4	1.86	4,000,000	2.00	
6.1 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และ โครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, การคมนาคม)	1	0.47	1,000,000	0.50	
6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น	0	0.00	-	0.00	
6.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแบบโฮมสเตย์	0	0.00	-	0.00	
6.4 การพัฒนา การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ	3	1.40	3,000,000	1.50	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี	99	46.05	91,420,000	45.71	
7.1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84	39.07	81,020,000	40.51	
7.2 การตรวจสอบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ ภาคประชาชน	10	4.65	9,050,000	4.53	
7.3 การปรับปรุง วิธีการทำงานและการสร้างแรงจูงใจ	3	1.40	850,000	0.43	
7.4 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม	2	0.93	500,000	0.25	
รวม	215	100	199,990,000	100	

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนากระบวนการสร้างพื้นฐานและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550		พ.ศ.2551											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	อ.ย.		
4	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 476 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,904 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านแม่โลกกลาง หมู่ 3 – บ้านแม่อู่มพาย หมู่ 5 – บ้านผาแดงหลวง หมู่ 2 - บ้าน น้ำโป่ง – เชื่อมทางไป ตำบลสันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง			→	→			→							
5	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 412 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,648 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านห้วยห้า หมู่ 2 – บ้านสาม หมู่ 3 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง			→	→			→							
6	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 394 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,576 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านแม่ลาพาไหว หมู่ 5 – บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต. ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน – ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	กองช่าง			→	→			→							

1.1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551						
						ต.ล.	ท.ล.	ร.ล.	น.ล.	ก.ล.	ม.ล.	พ.ล.	อ.ล.	ค.ล.	ก.ล.
7	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 486 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,944 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านห้วยไก่อปา หมู่ 6 - บ้านห้วยกองเปี๊ยะ หมู่ 3 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย - บ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง										
8	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 469 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,876 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านแม่ะ หมู่ 7 - ผ่านบ้านแม่สะบั้งใต้ - บ้าน แม่สะบั้งเหนือ - บ้านวาสุกรี - บ้านพระบาทห้วยผึ้ง หมู่ 13 ต.แม่ลาน้อย - บ้านแม่สุ หมู่ 3 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง										
9	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 397 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,588 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่าง บ้านห้วยลา หมู่ 7 ตำบลสันติคีรี - บ้านแม่ซ้อ- บ้านแม่จิด หมู่ 3 ตำบลแม่นาจร อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง										

[illegible]

1.1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550		พ.ศ.2551									
						จ.ฉ.	พ.ย.	ฉ.ฉ.	ฉ.น.	ฉ.พ.	ฉ.ส.	ฉ.อ.	ฉ.บ.	ฉ.ค.	ฉ.ช.	ฉ.ด.	ฉ.น.
13	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านต้นจั่ว หมู่ 3 ตำบลป่าโป่ง – แยกบ้านผาเยอ หมู่ 2 ต.กองก้อย อำเภอสมเด็จ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง												
14	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,280 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,120 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	3,000,000	บ้านผาเยอ หมู่ 2 - บ้านห้วยวอก หมู่ 6 ตำบลกองก้อย อำเภอสมเด็จ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง												
15	ปรับปรุงและขยายถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	500,000	ระหว่างตำบลแม่เกี๋ อำเภอยางชุม - ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง												
16	ปรับปรุงและขยายถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านแม่สะเป่ได้ – บ้านห้วยพาน หมู่ 5 - บ้านห้วย สูง ตำบลขุนยวม อำเภอยางชุม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง												

1.1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2551						
						ก.	ข.	ค.	ก.	ข.	ค.	ก.	ข.	ค.	ก.
21	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านน้ำริน หมู่ 2 - บ้านแม่อุ้มอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง										
22	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,940 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านแม่ละนา หมู่ 1 - บ้านข่าแปแหน หมู่ 5 ตำบลปางมะผ้า - บ้านถ้ำลอด หมู่ 1 ตำบลถ้ำลอด อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง										
23	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.035 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	ถนนสาย อบจ.มส. 4015 (สายแยกทางหลวง 1095 - บ้าน ถ้ำลอด) ตำบลถ้ำลอด อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง										
24	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	เชื่อมระหว่างบ้านเมืองแปง หมู่ 1 ตำบลเมืองแปง อำเภอป่า - บ้านห้วยไม้ดำ หมู่ 9 ต.ห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง										

1.1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2551						
						กค.	กน.	กข.	กค.	กน.	กข.	กค.	กน.	กข.	กค.
29	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 505 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,020 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	บ้านปากกล้วย หมู่ 8 ตำบลแม่ สะเรียง - บ้านแม่อุ้มลองน้อย หมู่ 2 ตำบลป่าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง			→		→					
30	ปรับปรุงและขยายเส้นทางแยกทางหลวงชนบท ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 9,500 เมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	บ้านไก่อ้า หมู่ 7 ตำบลป่าแป๋ ถึงบ้านแม้น้อย หมู่ 1 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง			→		→					
31	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	แยกทางหลวง 108 เข้าบ้านแม่กะ โน หมู่ 13 ถึงบ้านห้วยปู (ห้วย บ้านห้วยปางผาง) หมู่ 9 ตำบล แม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง			→		→					
32	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 325 เมตร หน้า 0.15 เมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	สายบ้านท่าข้าม - บ้านเสาหิน ช่วงกิโลเมตรที่ 48 - 49 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง			→		→					

1.1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551						
						ต.ก.	ท.บ.	ว.ก.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
33	ซ่อมบำรุงสายทางที่ได้รับการถ่ายโอน	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการซ่อมบำรุง	590,000	สาย อบจ.มส. 4001 บ้านไม้ช้าง หนาม – บ้านกลาง สาย อบจ.มส. 4002 บ้านทุ่งไม้สัก - คอยแสง สาย อบจ.มส. 4003 บ้านหัวน้ำ แม่สะกิด – ห้วยตอง สาย อบจ. มส. 4004 บ้านทุ่งไม้สัก - ห้วย ขาน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→						
34	ซ่อมบำรุงสายทางที่ได้รับการถ่ายโอน	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการซ่อมบำรุง	412,000	สาย อบจ.มส. 4005 บ้านท่าข้าม – บ้านเสาหิน สาย อบจ.มส. 4006 บ้านทุ่งพร้าว – บ้านลุ่ม สาย อบจ.มส. 4007 บ้านทุ่งแล้ง – บ้านป่าหมาก สาย อบจ.มส 4008 บ้านแพะ – บ้านศรีดอนชัย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→						

1.1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550		พ.ศ.2551									
						ต.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
35	ซ่อมบำรุงสายทางที่ได้รับการถ่ายโอน	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการซ่อมบำรุง	480,000	สาย อบจ.มส. 4009 บ้านห้วย ห้วยก - บ้านแม่โกลกลาง สาย อบจ.มส. 4010 บ้านแม่โกล กลาง - บ้านขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง												
36	ซ่อมบำรุงสายทางที่ได้รับการถ่ายโอน	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการซ่อมบำรุง	108,000	สาย อบจ.มส. 4011 บ้านหัวปอน - มะหินหลวง สาย อบจ.มส. 4012 บ้านขุนยวม หมู่ที่ 1 - บ้านขุนยวม หมู่ที่ 2 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง												
37	ซ่อมบำรุงสายทางที่ได้รับการถ่ายโอน	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการซ่อมบำรุง	293,000	สาย อบจ.มส. 4013 บ้านทุ่งยาว ใต้ - ห้วยไม้คำ สาย อบจ.มส. 4014 บ้านห้วยปู - แม่ของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง												
38	ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (แบบ ไม่มีทางเท้า)	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	ข้ามลำห้วยแม่น้ำจาง บ้านแม่น้ำ จาง หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง												

1.1. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551						
						ด.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
42	ก่อสร้างสะพานคสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร แบบมีทางเท้า พร้อมถนน คสล. ขนาด 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 10 เมตร (ข้างละ 5 เมตร) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	875,000	บ้านแม่หาร หมู่ 4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง										
43	ก่อสร้างสะพานคสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร แบบไม่มีทางเท้า	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	บนเส้นทางบ้านปายสองแฉ่ง - บ้าน เมืองน้อย หมู่ 4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง										
44	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง	ใช้จ่ายในการชดเชยค่างานก่อสร้าง ที่เกินกว่า 4% ของราคากลางงาน ก่อสร้าง	500,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองพัสดุ										
45	โครงการอบรมวางผังเมืองรวม	เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางผัง เมืองรวมตามนโยบายการถ่ายโอน ภารกิจการวางผังเมืองรวมแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน	50,000	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ										
งบประมาณรวมแนวทางที่ 1			42,029,300												

1.2. การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

[illegible]

1.2. การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550		พ.ศ.2551									
						จ.บ.	ค.บ.	จ.บ.	ค.บ.	จ.บ.	ค.บ.	จ.บ.	ค.บ.	จ.บ.	ค.บ.	จ.บ.	ค.บ.
4	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 685 เมตร หน้า 0.10 เมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	บ้านขุนสาโน หมู่ 5 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง												
5	ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	ในเขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน	กองช่าง												
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 640 เมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	บ้านห้วยเคื้อ หมู่ 3 - บ้านท่าโป่ง แดง หมู่ 5 ตำบลผาบ่อง - บ้านไม้แฉะ หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง												
7	ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 65 เมตร (แบบวางกล่อ่ง Gabion)	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	บ้านกะปวง หมู่ 8 ตำบลแม่ขวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง												
งบประมาณรวมแนวทางที่ 2			6,957,000														

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน

พาณิชย์กรรม หัตถกรรมและสินค้า OTOP

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม หัตถกรรมและสินค้า OTOP

2.1. การพัฒนาศักยภาพทางด้านการประกอบอาชีพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551										
						ค.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการ สินค้า OTOP	1. เปิดศูนย์ OTOP 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ OTOP	1,200,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ				→										→
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน	1. จัดงานแสดงอาหาร สินค้าชุมชน และสินค้าท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชนและสินค้าท้องถิ่น 3. จัดอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพผลิต สินค้าชุมชนและสินค้าท้องถิ่น	1,000,000	- บริเวณหลังธนาคารออมสิน สาขาแม่ฮ่องสอน - อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน - อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ			→		→									

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม หัตถกรรมและสินค้า OTOP

2.2. การส่งเสริมการค้าขายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการ ค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน	1. อบรมให้ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศสหภาพ พม่าแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 2. สัมมนา อุปสรรค-ทางออกและ อนาคตของการค้าขายแดนไทย-พม่า ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระดับ ท้องถิ่นกับประเทศสหภาพพม่า 4. ศึกษาดูงานด้านการค้าขายแดน	1,000,000	- อำเภอเมือง / อำเภอแม่สะเรียง - อำเภอเมือง / อำเภอแม่สะเรียง - อำเภอเมือง / กรุงเทพฯ - จังหวัดเชียงราย	กองแผนฯ														
งบประมาณรวมแนวทางที่ 2			1,000,000																

2.3. การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2551						
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ย.
3	โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร 3.1 จัดตั้งเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 3.2 อบรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 3.3 ส่งเสริมการผลิต บัณฑิตการผลิตเกษตรอินทรีย์ 3.4 ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 3.5 ส่งเสริมตลาดผลิตผลเกษตรอินทรีย์	1,000,000	อำเภอ 7 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ										
งบประมาณรวมแนวทางที่ 3			3,783,000												

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ

3.1. การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550		พ.ศ.2551									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการอบรมศึกษาดูงานการจัดการ ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู โรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่	1. เสนอโครงการ 2. ประสานโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ/ เตรียมดำเนินงานตามโครงการ 3. ดำเนินงาน 4. สรุปผลการดำเนินงาน	300,000	อปท.ที่จัดการศึกษาดีเด่น	กองการศึกษาฯ				→								
										→							
										→							
											→						
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551	1. เสนอโครงการ 2. ประสานโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ/ เตรียมดำเนินงานตามโครงการ 3. ดำเนินงาน 4. สรุปผลการดำเนินงาน	300,000	โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	กองการศึกษาฯ			→									
								→									
									→								
										→							

3.1. การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						ด	ค	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก
3	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	1. เสนอโครงการ 2. ประสานโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ/ เตรียมดำเนินงานตามโครงการ 3. ดำเนินงาน 4. สรุปผลการดำเนินงาน	40,000	โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	กองการศึกษาฯ			→		→								
4	โครงการอนุรักษ์ภาษาไทย	1. เสนอโครงการ 2. ประสานโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ/ เตรียมดำเนินงานตามโครงการ 3. ดำเนินงาน 4. สรุปผลการดำเนินงาน	350,000	โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	กองการศึกษาฯ								→	→		→	→	
5	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ วิชาการ	1. เสนอโครงการ 2. ประสานโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ/ เตรียมดำเนินงานตามโครงการ 3. ดำเนินงาน 4. สรุปผลการดำเนินงาน	200,000	โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	กองการศึกษาฯ								→	→		→	→	

3.1. การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						จก.	พย.	ร.ก.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
6	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	1. เสนอโครงการ 2. ประสานโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ/ เตรียมดำเนินงานตามโครงการ 3. ดำเนินงาน 4. สรุปผลการดำเนินงาน	350,000	โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	กองการศึกษาฯ				→	→						→
7	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1. เสนอโครงการ 2. ประสานโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ/ เตรียมดำเนินงานตามโครงการ 3. ดำเนินงาน 4. สรุปผลการดำเนินงาน	30,000	โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	กองการศึกษาฯ				→	→	→					
8	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	2,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ				→	→	→					

3.1. การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550				พ.ศ.2551					
						ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
9	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	134,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ				→	→	→	→			
10	จัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว สำหรับ นักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	67,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ			→	→	→	→	→			
11	จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ และ โรงเรียน ศชค. เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง ฯลฯ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	300,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ			→	→	→	→	→			
12	จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนให้ โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	7,000,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ				→	→	→	→	→		

3.1. การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ด.ก.	พ.บ.	ร.ก.	ม.ก.	ก.บ.	ม.บ.	พ.บ.	ก.บ.	ม.บ.	ด.บ.	พ.บ.
13	จัดหาสื่อหนังสือสำหรับห้องสมุด โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	250,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ							→				
14	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายหัว เด็กระดับอนุบาล โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	126,400	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ							→				
15	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	392,800	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ							→				
16	จัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียนระดับ อนุบาล โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	2,500	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ							→				

3.1. การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						ด.ช.	พ.ย.	ร.ย.	น.ย.	พ.ย.	ร.ย.	น.ย.	ด.ช.	พ.ย.	ร.ย.	น.ย.	ด.ช.	พ.ย.
17	จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	1,000,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ								→	→	→	→		
18	โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	1. ขออนุมัติโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนด คุณสมบัติของผู้รับทุน 3. รับคำร้องขอคำรับทุน 4. ประชุมพิจารณาให้ทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ 5. มอบทุนการศึกษาหรือวัสดุอุปกรณ์ การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	1,000,000	เขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ	สำนักปลัดฯ			→	→				→	→	→	→	→	→

3.1. การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551						
						ต.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
19	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	800,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ										
20	อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียน ของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบและตรวจรับงาน	528,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ										
งบประมาณรวมแนวทางที่ 1			13,172,700												

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ

3.3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ด.บ.	พ.บ.	ร.บ.	ม.บ.	พ.บ.	ร.บ.	ม.บ.	พ.บ.	ร.บ.	ม.บ.	ก.บ.
1	ก่อสร้างสนามกีฬา ขนาด 400 เมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐาน กกท.)	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	3,000,000	โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง											
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้หวัดนก	จัดซื้อสารเคมีสนับสนุนแก่สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,000,000	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ											↔
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	จัดซื้อสารเคมี สนับสนุนแก่สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,500,000	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ								↔			
4	โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. จัดทำระเบียบและประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน 3. รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 4. ดำเนินการแข่งขันตามโครงการ 5. ประเมินผลการดำเนินงาน	500,000	ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาล เมืองแม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ											

3.3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

[illegible]

3.3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	โครงการแข่งขันกีฬภายใน อบจ. แม่ฮ่องสอน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ประชุมจับสลากแบ่งสีนักกีฬา 3. จัดทำระเบียบการแข่งขัน 4. จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน 5. จัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขัน 6. ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 7. ดำเนินการแข่งขันตามโครงการ 8. ประเมินผลการดำเนินงาน	100,000	ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาล เมืองแม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

3.3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ด.ก.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.
8	โครงการแข่งขันกีฬภายในโรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ	1. ประสานโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ กำหนดวันและกิจกรรมโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. จัดสลากแบ่งสีกกีฬา 4. จัดทำระเบียบการแข่งขัน 5. จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์แข่งขัน 6. จัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขัน 7. ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 8. ดำเนินการแข่งขันตามโครงการ 9. ประเมินผลการดำเนินงาน	100,000	โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	กองการศึกษาฯ				→	→	→	→	→	→	→	→

3.3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
9	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน อปท.	1. ร่วมประชุมหารือเตรียมการแข่งขัน กับจังหวัดเจ้าภาพ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. คัดเลือกนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 4. จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์และชุดนักกีฬา 5. ฝึกซ้อมนักกีฬา 6. เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ 7. ประเมินผลการดำเนินงาน	150,000	เทศบาลเมืองพิจิตร จ.พิจิตร และ จ.ระยอง	กองการศึกษาฯ	→												
						→												
						→												
						→												
						→												
						→	→		→									
								→	→									
10	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัด แม่ฮ่องสอน	1. ร่วมประชุมหารือเตรียมการแข่งขัน กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. คัดเลือกนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 4. จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์และชุดนักกีฬา 5. ฝึกซ้อมนักกีฬา 6. เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน 7. ประเมินผลการดำเนินงาน	40,000	อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ							→	→					
												→	→					
														→	→			
															→	→		
																→	→	
																	→	→

3.3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.								
9	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.	1. ร่วมประชุมหารือเตรียมการแข่งขัน กับจังหวัดเจ้าภาพ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. คัดเลือกนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 4. จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์และชุดนักกีฬา 5. ฝึกซ้อมนักกีฬา 6. เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ 7. ประเมินผลการดำเนินงาน	150,000	เทศบาลเมืองพิจิตร จ.พิจิตร และ จ.ระยอง	กองการศึกษาฯ	→																			
10	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัด แม่ฮ่องสอน	1. ร่วมประชุมหารือเตรียมการแข่งขัน กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. คัดเลือกนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 4. จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์และชุดนักกีฬา 5. ฝึกซ้อมนักกีฬา 6. เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน 7. ประเมินผลการดำเนินงาน	40,000	อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ									→	→							→	→	→	→

3.3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551											
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ก.	ก.ย.			
11	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ภาคฤดูร้อน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ประสานวิทยากร โครงการ 3. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย 4. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 5. อบรมให้ความรู้ทักษะกีฬา 6. มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน 7. ติดตามและประเมินผล โครงการ	100,000	ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาล เมืองแม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ						→	→	→	→						
12	โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 7 อำเภอ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ประสานความร่วมมือกับชมรมแอโรบิค ในพื้นที่ 7 อำเภอ 3. ประสานงานกำหนดสถานที่จัดกิจกรรม โครงการ 4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 5. ดำเนินการแข่งขันตามโครงการ 6. ประเมินผลการดำเนินงาน	300,000	พื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ						→	→	→	→					→	→

3.3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

[illegible]

3.3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ต.ล.	พ.ม.	บ.ร.	ม.ร.	พ.บ.	บ.บ.	ก.ม.	อ.ม.	ก.บ.	บ.บ.	ก.บ.
16	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดเล็ก โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	934,000	โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	กองการศึกษาฯ							→				
17	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. ประสานงานสมาคมกีฬา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามแผนงาน/โครงการ 3. ประเมินผลการดำเนินงาน	1,500,000	สมาคมกีฬาจังหวัด แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ	→										→
งบประมาณรวมแนวทางที่ 3			12,274,000													

3.4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						ด.ก.	ย.ก.	ร.ก.	ม.ก.	ท.ก.	อ.ก.	ร.ก.	ย.ก.	ด.ก.	อ.ก.	ร.ก.	ย.ก.	ด.ก.
4	โครงการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	700,000	เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ	สำนักงานปลัดฯ													
5	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 18.75 เมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	บ้านใหม่ หมู่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง													
6	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	3,966,000	วัดโพธาราม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง													
งบประมาณรวมแนวทางที่ 3			6,666,000															

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1. แนวทางส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						งบ รวม	งบ แผ่นดิน	งบ อื่น	งบ รวม	งบ แผ่นดิน	งบ อื่น	งบ รวม	งบ แผ่นดิน	งบ อื่น	งบ รวม	งบ แผ่นดิน	งบ อื่น	งบ รวม
1	โครงการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาด ประจำปี 2551	เพื่อจัดงานฤดูหนาวประจำปี 2551	1,500,000	เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ	สำนักปลัดฯ				→									
2	โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2550	1. ขออนุมัติโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน 3. เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 4. ดำเนินการจัดกิจกรรม 5. ติดตามและประเมินผล	1,500,000	บริเวณหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ	→	→	→										
3	โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปี 2551	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	150,000	สำนักงานจังหวัด แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ		→										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย คำนวณการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ก.ค.	ก.พ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน	1.1 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.2 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินงาน 1.4 จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ 1.5 จัดสถานที่ในการเก็บขยะมูลฝอย 1.6 อบรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ 1.7 จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน 1.8 ประเมินผลการดำเนินงาน	700,000	ร.ร.อบจ.บ้านจองคำ ร.ร.ตามอำเภอ 6 อำเภอ	กองแผนฯ						→				→	

5.1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						งบ จก.	งบ กน.	งบ อ.	งบ จก.	งบ กน.	งบ อ.	งบ จก.	งบ กน.	งบ อ.	งบ จก.	งบ กน.
	4. โครงการประชาสัมพันธ์ในการสร้าง จิตสำนึก	4.1 จัดทำเอกสาร 4.2 จัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์/ สื่อทางสถานีวิทยุ 4.3 หน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ในการ อนุรักษ์ฯ	200,000	ประชาชนทั่วไป ทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน (7 อำเภอ)	กองแผนฯ											
	5. โครงการอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้าน	5.1 จัดตั้งอาสาสมัครฯ/อบรมาอาสาสมัครฯ 5.2 จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 5.3 การศึกษาดูงาน	300,000	อำเภอ 7 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ											
	6. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้	6.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.2 กำหนดพื้นที่ดำเนินการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 6.4 ดำเนินการปลูกป่า บวชป่า บวชสายน้ำ 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ	200,000	อำเภอ 7 อำเภอ ทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ											
งบประมาณรวมแนวทางที่ 1			2,000,000													

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

6.1. แนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ด.ก.	พ.น.	ธ.ก.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทางหลวง 1095 (กิโลเมตรที่ 77+300)	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,000,000	บ้านแม่ปิง หมู่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง						→					
งบประมาณรวมแนวทางที่ 1			1,000,000													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551						
					ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
งานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งานวันสำคัญ ชาติศาสนา	เพื่อจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งาน วันสำคัญของชาติศาสนา	150,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ			→							→
การอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2551	1,500,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ									→	→
โครงการอบรมสัมมนาสมพันธ์ 17 อบจ. ภาคเหนือ	เพื่อจัดงานสัมมนาสมพันธ์ 17 อบจ. ภาคเหนือ	1,600,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ				→						

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา	500,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ			→										
5	จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร -โต๊ะไม้อัดสักขนาด 180x90x75 ซม. -เก้าอี้หนังมีพนักพิงสูง จำนวน 2 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	46,000 8,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ				→	→	→							
6	จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้ พนักพิงต่ำ มีล้อหมุน จำนวน 1 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	7,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ				→	→	→	→						
7	จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้ พนักพิงต่ำ มีล้อหมุน จำนวน 1 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	9,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ				→	→	→	→						

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						จ.ค.	พ.ย.	ค.ก.	ม.ค.	ก.พ.	ก.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
8	จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	10,500	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักงานปลัดฯ					→		→				
9	จัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 จำนวน 2 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	13,100	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักงานปลัดฯ					→		→				
10	จัดซื้อชุดรับแขก เบาะหุ้มหนัง ประกอบด้วย เก้าอี้ยาว 1 ตัว เก้าอี้เดี่ยว 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว จำนวน 2 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	12,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักงานปลัดฯ					→		→				
11	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	68,500	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักงานปลัดฯ							→		→		

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.
12	จัดซื้อเก้าอี้บุวม โครงขาเหล็ก หุ้มโครเมียม จำนวน 300 ตัว	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	240,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ					→							
13	ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าเป็นการชั่วคราว	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	108,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ					→							
14	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	990,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ						→						
15	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน 2 คัน	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,634,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ						→						

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย คำนวณการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
16	จัดซื้อตู้ลำโพงเสียงเบส (SUB) กำลังขับ ไม่น้อยกว่า 1000 W จำนวน 2 ตู้	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	47,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ								→					
													→	→				
													→	→				
													→					
														→				
17	จัดซื้อตู้ลำโพงเสียงกลาง (MID) มีลำโพงฮอร์น ในตัว (ลำโพง 2 way) กำลังขับ ไม่น้อยกว่า ตู้ละ 500 W จำนวน 2 ตู้	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	30,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ								→					
													→	→				
													→	→				
													→					
														→				
18	จัดซื้อเครื่องตัดสัญญาณเกิน (Compressor) จำนวน 1 ตัว	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	7,600	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ								→					
													→	→				
													→	→				
													→					
														→				
19	จัดซื้อเครื่องแยกสัญญาณเสียง (Crossover) จำนวน 1 ตัว	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	8,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ								→					
													→	→				
													→	→				
													→					
														→				

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551						
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
20	จัดซื้อเครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1501 W จำนวน 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	30,400	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ							→	→	→	→
21	จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	20,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ							→	→	→	→
22	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	41,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ				→	→	→	→			
23	จัดซื้อจอรับภาพชนิดมือคิง จำนวน 1 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	4,800	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ				→	→	→	→			

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						ค.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24	จัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ฟ่วง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	48,700	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ								→					
25	จัดซื้อกีตาร์ไฟฟ้า คอร์ด 6 สาย 22 เฟรต จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ฟ่วง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	14,700	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ								→					
26	จัดซื้อกีตาร์ไฟฟ้า ลีด 6 สาย 24 เฟรต จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ฟ่วง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	20,700	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ								→					
27	จัดซื้อกีตาร์ไฟฟ้า เบส 4 สาย จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ฟ่วง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	16,700	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ								→					

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
28	จัดซื้อชุดอุปกรณ์แต่งเสียงกีตาร์ไฟฟ้า (Effe Guitar) จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	12,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ							→						
29	จัดซื้อตู้แอมป์ขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 120 W X2 จำนวน 1 ตู้ พร้อมอุปกรณ์พ่วง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	15,500	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ							→						
												→						
												→						
												→						
30	จัดซื้อตู้แอมป์ขยายเสียงกีตาร์ ขนาด 130 W X 2 จำนวน 2 ตู้ พร้อมอุปกรณ์พ่วง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	34,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ							→						
												→						
												→						
												→						
31	จัดซื้อตู้แอมป์ขยายเสียงกีตาร์ เบส ขนาด 1 X 250 จำนวน 1 ตู้	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	18,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ							→						
												→						
												→						
												→						

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบปี ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551						
						จ.ล.	พ.ย.	ม.ก.	ม.ก.	ก.ท.	ม.ล.	ก.น.	ก.ย.	ก.อ.	ก.ย.
32	จัดซื้อกล่องชุด ขนาด 7 ใบ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	46,700	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ							→	→	→	→
33	จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพงติดรถ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	50,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ							→	→	→	→
34	ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร สำนักงาน บ้านพัก หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการต่อเติมหรือดัดแปลง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	200,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ			→	→	→					
35	เงินสำรองจ่าย	เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วน ตามความเหมาะสม	10,316,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ										→

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551								
						ค.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
36	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน (ขนาด 8 ตู้) จำนวน 1 ตู้	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	75,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ						→		→	→			
37	จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก และเก้าอี้ พนักพิงต่ำ มีที่พักแขน มีล้อหมุน จำนวน 3 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	21,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ						→		→	→			
38	จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจกและ เก้าอี้พนักพิงสูง มีที่พักแขน มีล้อหมุน จำนวน 4 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	36,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ						→		→	→			
39	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	126,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ						→		→	→			

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
40	จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	36,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ								→		→				
41	จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 1,200 มม. ลึก 600 มม. สูง 750 มม. ผิวโต๊ะเป็นเมลามีน ขาทำด้วยเหล็ก พร้อมเก้าอี้ล้อหมุน พนักพิงต่ำ มีที่วางแขน จำนวน 2 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	16,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ								→		→				
42	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ใช้สำหรับงานธุรการ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จำนวน 2 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	100,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษาฯ								→		→				
43	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	100,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองกิจฯ				→	→	→	→							

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	ธ.ค.
44	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 2 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	35,000 35,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองกิจฯ กองแผนฯ				→							
45	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	25,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ				→							
46	จัดซื้อจอภาพ LCD ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 1 จอ	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	7,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ				→							
47	จัดซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) มีแบตเตอรี่ จำนวน 3 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	9,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ				→							

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย คำนวณการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
48	จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมือคิง จำนวน 1 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	6,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ					→							
49	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	300,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองคลัง												→
50	เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม กฎหมายหรือตามระเบียบฯ	200,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองคลัง												→
51	จัดซื้อ โต๊ะเหล็ก 3 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	5,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองคลัง				→	→	→	→					

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551								
						จ.ฉก.	พ.ย.	ม.ค.	ม.ก.	ค.พ.	มิ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.
52	จัดซื้อเก้าอี้ พนักงานสูง มีที่วางแขน มีล้อหมุน จำนวน 4 ตัว	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	10,800	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองคลัง				→								
53	จัดซื้อเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) มีแบตเตอรี่ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 1 KVA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 30 นาที จำนวน 3 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	22,500	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองคลัง				→								
54	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	35,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองคลัง				→								
55	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน- น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	5,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองคลัง				→								

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551						
						ต.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
56	จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	15,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองพัสดุฯ										
57	จัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	12,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองพัสดุฯ										
58	จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก และเก้าอี้พนักงานพิมพ์ มีที่พักแขนมีล้อหมุน จำนวน 4 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	28,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองพัสดุฯ										
59	จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์/เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	8,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองพัสดุฯ										

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
64	จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 10 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	70,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→	→					→	→
65	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	45,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→	→						
66	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	35,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→	→						
67	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (USB) มีแบตเตอรี่ สามารถสำรองไฟได้นาน 15 นาที ไม่ต่ำกว่า 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	7,500	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→	→						

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
72	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์. ขนาด 15X15X15 มม. (ชุดละ 5 แบบหล่อ) จำนวน 3 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	28,500	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง					→						
73	จัดซื้อรถบรรทุกเท้าย 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	1,560,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง					→	→					
74	ติดตั้งเหล็กrib ใบบีมีครดแทรกเตอร์ และกล่อง เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาดกว้าง 50.5 ซม. ยาว 248.5 ซม. สูง 60.5 ซม.	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	28,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง			→	→	→						
75	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแบบข้ออ่อน เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 4 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	41,200	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→	→					→	→

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551									
						ค.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.
76	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็นเครื่อง ตัดหญ้าแบบเข็นเครื่องยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	20,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→	→					→		→	
77	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	63,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→	→					→		→	
78	จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ HPDE จำนวน 1 เครื่อง	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	260,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→	→	→				→		→	
79	ปรับปรุงภูมิทัศน์	1. ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	500,000	สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองช่าง				→	→	→			→		→		

7.1. แนวทางการบริหารองค์กร พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.
80	ออกแบบอาคารสำนักงาน สนามกีฬา บ้านพักนักกีฬา	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	500,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง											
81	จัดซื้อตัวล้อคโซ่ จำนวน 1 ชุด	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	7,500	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง											
82	จัดซื้อโซ่เหล็กขนาด ½ นิ้ว ยาว 5 เมตร จำนวน 3 เส้น	1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. เริ่มดำเนินการจัดซื้อ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	6,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองช่าง											
83	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งานพัสดุฯ	1. จัดทำโครงการ 2. ดำเนินการตามโครงการ/ดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุ 3. สรุปผลการดำเนินการ 4. ประเมินความพึงพอใจ	200,000	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองพัสดุฯ											

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

7.2. การตรวจสอบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551							
						ด.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เครือข่ายแก้ไข ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น (Clinic Center)	เป็นการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เครือข่าย แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)	50,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ			→								
2	โครงการการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการป้องกันการทุจริต	เป็นการมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการป้องกันการ ทุจริต	300,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ					→						
3	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การควบคุม ภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	50,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ								→			

7.2. การตรวจสอบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
4	โครงการจัดการเลือกตั้ง	1. จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอ อนุมัติดำเนินการ 2. เตรียมข้อมูลการเลือกตั้ง 3. ขออนุมัติดำเนินการ 4. ดำเนินการเลือกตั้ง 5. สรุปและรายงานผลการเลือกตั้งให้ กกต.มส.และผู้บริหารทราบ	7,000,000	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองกิจฯ																		
5	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มชุมชน เด็ก และ เยาวชน ในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชา ธิปไตย	1. จัดทำรายละเอียดโครงการ 2. ขออนุมัติดำเนินการ โครงการ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เตรียมการฝึกอบรม 5. จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย 6. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ	500,000	จังหวัดแม่ฮ่องสอน และต่างจังหวัด	กองกิจฯ																		

7.2. การตรวจสอบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551								
						ต.ล.	พ.น.	ธ.ล.	ม.ล.	ก.พ.	ม.ล.	พ.ย.	ท.ล.	ม.ย.	ก.ล.	ธ.ล.	ก.ย.
6	โครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	จัดทำ/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การ พัฒนาและขอบเขตประเภทโครงการที่ เกินศักยภาพของ อปท. ในเขตจังหวัด	100,000	ทั้ง 7 อำเภอ และ อบจ. แม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ				→								
7	โครงการประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. จัดประชุมประชาคมในระดับอำเภอ 2. รวบรวมข้อมูล จัดทำร่างแผนพัฒนา 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนา 4. อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา	400,000	ทั้ง 7 อำเภอ และ อบจ. แม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ								→				

7.2. การตรวจสอบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.		
8	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 2. ประสานกับส่วนราชการในสังกัดฯ อบจ.มส.และ อปท.อื่นเพื่อคัดเลือกบุคลากร กรเข้ารับการฝึกอบรม 3. ดำเนินการฝึกอบรม 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ ผู้บริหารทราบ	100,000	อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ			→		→									
9	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอ อนุมัติดำเนินการ 2. ประชุมปรึกษาหารือกับส่วนราชการ ใน อบจ.มส. เพื่อคัดเลือกบุคลากรผู้รับผิดชอบ ของแต่ละกอง 3. รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารและ เตรียมการนำเสนอ 4. นำเสนอรายงานและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่	50,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	กองแผนฯ							→		→				→	→

7.2. การตรวจสอบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551								
						ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	1. โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บ 2. โครงการประกวดสถานประกอบการ ดีเด่น 3. โครงการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ให้ผู้ประกอบการที่ส่งค่าธรรมเนียมอย่าง สม่ำเสมอ 4. โครงการอบรมให้ความรู้ แนะนำให้ ผู้ประกอบการ	500,000	- ต่างจังหวัด - สถานประกอบการที่ ส่งค่าธรรมเนียมสม่ำเสมอ - สถานประกอบการที่ ส่งค่าธรรมเนียมสม่ำเสมอ - จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองคลัง					→							
งบประมาณรวมแนวทางที่ 2			9,050,000														

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

7.4. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2550			พ.ศ.2551						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
1	โครงการอบรมพัฒนาความรู้กฎหมายท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. สำรวจความต้องการบุคลากรสายผู้ ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. จัดทำหลักสูตร โดยนำข้อมูลการสำรวจ เป็นแนวทาง 3. ประสานวิทยากรผู้มีความรู้ตาม หลักสูตร 4. เชิญบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม	200,000	อบจ.แม่ฮ่องสอน	สำนักปลัดฯ			→							
2	โครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเลือกตั้งผู้บริหาร / สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอ อนุมัติดำเนินการ 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เตรียมการฝึกอบรม 4. จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย 5. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ	300,000	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กองกิจฯ			→							
งบประมาณรวมแนวทางที่ 4			500,000												

**รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2551**

(1) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด		ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1		กรรมการ
(3) รองนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2		กรรมการ
(4) นายณรงค์ พานิชยานนท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
(5) นายวิศรุต สุแอ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
(6) นายปรีชา เปรมเจริญจิตร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
(7) นายประกอบ มุกดา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(8) นายสมชาย สิทธิสันติกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(9) นายรุ่งโรจน์ สันตพัฒน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(10) ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน		กรรมการ
	ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ	
(11) ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		กรรมการ
	ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ	
(12) นายวินัย ไชยวงศ์ญาติ	ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ	กรรมการ
(13) นายถนัด ลินอนันต์วัฒน์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(14) นายจรูญ คำนวนตา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(15) นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(16) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด		กรรมการและ เลขานุการ
(17) ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ		ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการพัฒนาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2551

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
(3) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
(4) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
(5) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(6) ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
(7) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(8) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	กรรมการ
(9) นายถนัด สีนอนันต์วัฒน์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(10) นายจรูญ คำนวนตา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(11) นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(12) ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
(13) นางอารีย์ แสนสม นักบริหารงานนโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
(14) นายธนายุทธ ทิพย์บุตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
(15) นางสาวกนกวรรณ พันธุ์พาณิชย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผู้จัดทำ

นางอารีย์	แสนสม	นักบริหารงานนโยบายแผน 6 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
นางกรรณิกา	สุนทร	เจ้าพนักงานธุรการ 5
นายสันติ	ไชยวงศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
นายธนาบุท	ทิพย์บุตร	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
นางสาวกนกวรรณ	พันธุ์พาณิชย์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
นางประภาภรณ์	วิมลพันธ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
นางสาวอโนมา	เพ็ชรำพัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นางสาวสุนทร	ผั่นอุดมะ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
นางพรรณพร	ไกรบุญ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
นางสาวจิตติภรณ์	สุวรรณลพ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวประภัสสร	เย็นใจ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์